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Anotace
Tato diplomová práce se věnuje problematice provádění ocelobetonového skeletu. První
část   obsahuje požadavky evropských technických norem a využití závěrů  výzkumu
Technos, Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky.  
V další  části  je  popsán  v  souhrnné  technické  zprávě  uvažovaný víceúčelový  dům.
Nosnou konstrukci tohoto čtyřpodlažního objektu tvoří ocelobetonový skelet. 
Třetí  část  se  věnuje  technologické  postupu  provádění  ocelobetového  skeletu  v
jednotlivých  fázích  (příprava,  výkresová  dokumentace,  výroba,  zařízení  staveniště,
zásady organizace výstavby, montáž, betonáž, kontrola provedení a BOZP).  Přínosem
této diplomové práce je  řešení optimálního způsobu provádění ocelobetonového skeletu
při současném splnění požadavků kvality a časové a ekonomické náročnosti.
 
Annotation
This dissertation describes realization of the composite steel and concrete structure. The
first part contains requirements of the European technical standard and using results of
the research Technos, Ministry of  Industry and Trade of the Czech Republic. 
In the next part the technical report describes imaginary multifunctional house. Main
structure of this four-floor house is  composite steel and concrete structure skeleton.
The third part describes technological procedure of the  realization composite steel and
concrete  structure  in  the  individual  phases  (preparation,  drawings,  production,
equipment  of  the  construction  site,   organization  of  the  construction,  assembly,
concreting, inspections  and OHS.  The result of this dissertation is finding optimum
realization way of composite steel and concrete structure. This realization way has to
fulfill quality, term and economical requirements.
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Seznam použitého značení
beff celková účinná šířka
Dmax  maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva
fcd návrhová hodnota válcové pevnosti betonu v tlaku
fyd návrhová hodnota meze kluzu konstrukční oceli
Nc,f návrhová hodnota tlakové normálové síly v betonové pásnici
Npl,a návrhová hodnota plastické únosnosti ocelového průřezu od normálové síly
Mpl,rd návrhová hodnota plastického momentu únosnosti spřaženého průřezu
Laeq,8h základní hladina  akustického tlaku 
Laeq,T výsledná hladina akustického tlaku 
k korekce akustického tlaku
U součinitel prostupu tepla
Qn celková spotřeba vody pro staveniště
Pn denní spotřeba vody pro staveniště
kn koeficient nerovnoměrnosti spotřeby vody pro staveniště
t doba odběru vody pro staveniště
P celkový příkon elektrické energie
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1 Úvod
V této diplomové práci  jsem se zaměřil  na problematiku provádění ocelobetonových
konstrukcí pozemních staveb. Ačkoliv se tématice návrhu ocelobetonových konstrukcí
věnuje celá řada odborných publikací a technických norem, je v současnosti věnována
malá pozornost detailnímu postupu provádění.  Cílem této diplomové práce je popsat
optimální  postupy  provádění  ocelobetonového  skeletu  aplikované  na  konkrétním
případu čtyřpodlažního víceúčelového domu. 
Své  úsilí  jsem  soustředil  na  získávání  informací  z  technických  norem  a  cenných
zkušeností z praxe v soukromé společnosti NOVING s.r.o., která aplikovala výsledky
výzkumu  Technos,  Ministerstva  průmyslu  a  obchodu  České  republiky  u  dvou
ocelobetonových  skeletů.  Toto  moderní  řešení  bezstropnicového  ocelobetonového
skeletu z prolamovaných nosníků  mě  zaujalo pro svou jednoduchost a ekonomickou
výhodnost  návrhu.  Získané  informace  byly  přínosem  při  zpracování  detailů
ocelobetonového  skeletu  víceúčelového  domu.  Mou  snahou  je  poskytnout  ucelené
informace o jednotlivých fázích provádění (příprava, výkresová dokumentace, výroba,
zařízení staveniště, zásady organizace výstavby, montáž, betonáž, kontrola provedení a
BOZP).
3
Diplomová práce
2 Problematika ocelobetonových konstrukcí
2.1 Zásady pro navrhování a provádění ocelobetonových konstrukcí 
Norma ČSN EN 1994-1-1 (Eurokód 4) charakterizuje ocelobetonové konstrukce jako
nosné  prvky  tvořené  součástmi  z  betonu  a  oceli  vzájemně  propojené  smykovým
spojením. Smykové spojení zajišťuje propojení obou materiálů  a  zabraňuje prokluzu
mezi  betonem  a  ocelí.  Základní  myšlenkou  ocelobetonových  konstrukcí  je  ideální
využití  fyzikálních vlastností betonu a oceli.  V tlačené oblasti  průřezu  se využívají
dobré vlastnosti betonu v tlaku a v tažené oblasti průřezu naopak dobré vlastnosti oceli
v  tahu.  Vzniká  tedy  kompozitní  materiál,  který  je  ekonomický  z  pohledu  snížení
spotřeby betonu a oceli při zachování potřebné únosnosti.  Obr. 1 znázorňuje základní
princip  (plastická  teorie)  ocelobetonových  konstrukcí  a  zajištění  rovnováhy  mezi
tlačenou a taženou oblastí.  Důležitými hodnotami je poloha neutrálné osy a velikost
účinné (efektivní) šířky beff.
Smykové  spřahovací  prostředky  musí  zabránit  oddělení  betonové  části  od  oceli  a
přenést podélný smyk. V praxi používanými spřahovacími prostředky jsou přivařované
trny s hlavou, kotvy HILTY HVB, blokové zarážky a  perforovaná lišta. U pozemních
staveb  má  odpovídat  minimální  počet  spřahovacích  prostředků  celkové  maximální
4
Obr. 1 - plastické rozdělení napětí u ocelobetonových konstrukcí
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návrhové smykové síle v mezním stavu únosnosti. Zatížení ocelobetonových konstrukcí
je  specifikováno  v  normě  ČSN EN 1991  a  je  zapotřebí  posoudit  také  mezní  stavy
únosnosti a mezní stavy použitelnosti (průhyb) v rozhodující fázi montáže a betonáže,
kdy ještě  nedochází ke smykovému spojení oceli a betonu. Důležitým parametrem je
průhyb  ocelové  konstrukce  ve  fázi  betonáže  a  riziko  vzniku  „rybníkového  efektu“.
Tento efekt vzniká  při  průhybu větším než 20 mm, kdy se betonová směs postupně
přesunuje do místa s největším průhybem a zvětšuje hodnotu stálého zatížení. Hodnoty
maximálního průhybu konstrukce jsou uvedeny ve statickém výpočtu, který je součástí
projektové  dokumentace.  Posouzení  ocelobetonových  konstrukcí  na  účinky  vlivu
požáru je uvedeno v normě ČSN EN 1994-1-2.
Při provádění se doporučuje se respektovat tyto zásady:
• minimální krytí výztuže v betonové vrstvě  ≥ 20 mm
• celková tloušťka betonové desky ≥ 80 mm
• tloušťka betonové vrstvy nad hlavním horním povrchem žeber ≥ 40 mm
• příčná i podélná výztuž musí být umístěna uvnitř betonu tloušťky betonu
• množství výztuže v každém směru ≥ 80 mm2/m
• vzdálenost mezi výztuž. pruty ≤ dvojnásobek  tl. beton vrstvy (min. 350 mm)
• jmenovitý rozměr kameniva závisí na nejmenším rozměru prvku, do kterého je
beton ukládán
• úložné délky trapézového plechu na podporu ≥ 50 mm
2.2 Popis objektu
Pro  ukázku postupů  a  detailů  provádění  ocelobetonového skeletu  byl  vybrán objekt
nárožního víceúčelového domu. Dům je řešen jako čtyřpodlažní o půdorysném rozměru
18,6  m  x  18,6 m,  výšky  +15,750 m  viz.  Obr.  2 a  3.  Zvolená  konstrukce
ocelobetonového skeletu uvolňuje dispoziční řešení pro budoucí možnosti  změny ve
způsobu využití jednotlivých podlaží. 
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Důvodem výběru konstrukčního systému ocelobetonového skeletu pro tento objekt je
jednoduchost  výstavby (odpadá  nutnost  provádění  bednění),  menší  rozměry sloupů,
nízká výška průvlaku a nižší spotřeba betonu. Nicméně i tento konstrukční systém má
6
Obr. 2 - Západní pohled na stavební objekt 01
Obr. 3 - Stavební objekt 01, půdorys 3.NP
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své  nevýhody  zejména  v  ceně  oceli  a  nutnosti  podepření  ocelové  konstrukce  při
betonáži. Konstrukční systém objektu tvoří v půdorysném rastru 6 x 6 m celkem 17 ks
ocelobetonových sloupů (Jäkl 200x200 tl.8 mm) propojené v každém podlaží průvlaky
1/2HEB240+KRŽTø22.  Konstrukce  stropů  tvoří  bezstropnicový  systém  ztraceného
bednění  z   vysokých  trapézových  plechů  HP 150  x  1  mm.  Z  důvodu  stability  je
konstrukce je ztužena rámovými rohy v řadě A1-2-3, 4B-C-D a vodorovným ztužením v
rovině střechy. Prostorovou tuhost soustavy dále doplňuje „betonové jádro“ výtahové
šachty 2 x  2,2  m.  Návrh způsobu využití  jednotlivých  podlaží  objektu a  kategorie
zatížení stropní konstrukce je uvedena v Tab.1.
podlaží způsob využití kategorie zatížení  dle ČSN
EN  1991-1-1,  rovnoměrné,
stropní konstrukce
1.NP restaurace kat. C1 – 3 kN/m2
2.NP kancelářské plochy kat. B – 2,5 kN/m2
 
3.NP bytové jednotky
3+KK, 2+KK, 2+KK
kat. A – 1,5 kN/m2
 
4.NP bytové jednotky
3+KK, 2+KK, 2+KK
kat. A – 1,5 kN/m2
 
Tab. 1 – Způsob využití jednotlivých podlaží a kategorie zatížení
2.3 Popis ocelobetonového konstrukčního systému 
Při výběru ocelobetonového konstrukčního systému se setkáváme s celou řadou variant
provedení spřažení (spřahovací trny, kotvy HVB, blokové zarážky, perforované lišty).
Pro objekt nárožního víceúčelového domu byl zvolen kombinovaný systém poloviny
prolamovaného nosníku obráceného tvaru T (perforovaná lišta) s navařenou žebírkovou
tyčí – viz. Obr. 4 a Obr. 5. Sloupy jsou duté průřezy vyplněné betonem.
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Obr. 4 - Konstrukční systém ocelobetonového skeletu
Obr. 5 - Konstrukční řešení ocelobetonového průvlaku
Tento konstrukční návrh vychází z detailů výzkumného projektu společnosti NOVING
s.r.o.. V návaznosti na výsledky inovačního projektu č. TC4-081 - Ocelobetonový skelet
etážových  budov  (1998-2000,  MPO/TC)  byl  tento  progresivní  konstrukční  systém
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úspěšně aplikován u dvou objektů ve Frýdku Místku - viz. Obr.6. Hlavní předností je
výrazné  snížení  spotřeby  oceli  použitím  bezodpadové  technologie   prolamovaného
nosníku.   Nízká  výška  průvlaku  17 mm  je  důležitým  detailem  oproti  klasickým
ocelobetonovým  konstrukčním  systémům.  Odpadá  potřeba  vypalování  otvorů  ve
stojinách  nosníků  pro  prostupy TZB a  použitý systém má nižší  náklady na  požární
odolnost.
Obr. 6 - Příklad aplikace ocelobetonového skeletu vícepatrového objektu INVA,
Frýdek Místek
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3 Stavební část
3.1 Souhrnná technická zpráva
Rozsah a členění technické zprávy projektové dokumentace pro provádění stavby je
specifikován  ve  vyhlášce  499/2006  Sb.,  §  3,  s  odkazem  na  přílohu  č.1  a  č.2.
Dokumentace pro provádění stavby navazuje na projektovou dokumentaci pro stavební
povolení,  z  níž  příslušné  údaje  přebírá  s  tím,  že  se  dále    zpřesňují,   doplňují  a
zdůvodňují  a případně   stanoví  zvláštní  podmínky  pro  provádění,   montáž nebo
technologické postupy.
Identifikační údaje stavby
Název Nárožní víceúčelový dům,
místo ul. Krylovova, Ostrava – Zábřeh,
katastrální území Zábřeh nad Odrou, k.ú. č. 714305, Ostrava,
parcelní číslo 654/26,
kraj Moravskoslezský,
charakter stavby novostavba,
stavebník Uni-Develop Ostrava s.r.o.,
projekční organizace Bc. Radim Vinkler,
Středoškolská 2982/8,
700 30 Ostrava–Zábřeh,
e-mail: radim.vinkler@seznam.cz,
projektový stupeň dokumentace pro provádění stavby.
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Obsah souhrnné technická zprávy:
1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení
a) Zhodnocení staveniště
b) Urbanistické a architektonické řešení stavby
c) Technické řešení
d) Napojení stavby na technické a dopravní infrastruktury
e) Řešení dopravní a technické infrastruktury
f) Vliv stavby na životní prostředí
g) Bezbariérové řešení okolí stavby
h) Průzkumy a měření
i) Geodetické podklady
j) Členění stavby
k) Vliv stavby na okolí
l) Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků
2. Mechnická odolnost a stabilita
3. Požární bezpečnost
4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí
5. Bezpečnost při užívání
6. Ochrana proti hluku
7. Úspora energie a ochrana tepla
8. Bezbariérové řešení stavby
9. Ochrana stavby před škodlivými vnějšími vlivy
10. Ochrana obyvatelstva
11. Inženýrské stavby(objekty)
a) Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních ploch
b) Zásobování vodou
c) Zásobování energiemi
d) Řešení dopravy
e) Povrchové úpravy okolí stavby
f) Elektronické komunikace.
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1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení.
 a)  zhodnocení  staveniště,
Staveniště se nachází na pozemku stavebníka v lokalitě Ostrava-Zábřeh na parcele č.
654/26, v katastrálním území č. 714305, Zábřeh nad Odrou, Ostrava. Parcela přiléhá ke
komunikaci  Krylovova  a  Čujkovova.  Vjezd  na  staveniště  je  zajištěn  z  místní
komunikace Čujkovova a Krylovova.  Ulice Čujkovova je dvouproudá komunikace se
středním  provozem.  Ulice  Krylovova  je  jednoproudá  a  jednosměrná  komunikace  s
nízkým provozem, nevhodná pro příjezd vozidel nad 3,5 tuny, který bude řešen z ulice
Čujkovova. V bezprostřední blízkosti staveniště staveniště je zastávka MHD a světelná
křižovatka víceproudé komunikace Výškovická.  Vzhledem k vysoké frekvenci provozu
na této komunikaci a charakteru křižovatky se nedoporučuje provádět  zábor jízdního
pruhu  pro  potřebu  vykládky  stavebního  materiálu  na  víceproudé  komunikaci
Výškovická.   Stavební  parcela  je  situována  v  mírně  svažitém  území  (maximální
převýšení parcely je 1 m). Parcela je zatravněna a vyskytují se na ní  vzrostlé stromy,
které budou zachovány a v průběhu stavby chráněny dřevěným obložením. Základová
půda je tvořena jílovými hlínami pevné konzistence.  V území nebylo zjištěno riziko
pronikání radonu a pozemek dle informací Geofondu ČR není ovlivněn důlní činností.
V průběhu výstavby bude stavební parcela oplocena, vjezd bude řešen bránou šířky 6 m.
Stavba se nenachází v památkové zóně či v památkové rezervaci.
 b)  urbanistické  a  architektonické  řešení  stavby,  popřípadě  pozemků  s  ní
souvisejících,
Víceúčelový dům je navržen jako samostatně stojící novostavba o půdorysném rozměru
18,6  m  x  18,6  m,  výšky  +15,700  m.  Dům  je  orientován  v  ortogonálním  rastru,
rovnoběžně se stávajícími objekty a komunikacemi. Objekt má čtyři nadzemní podlaží.
V 1.NP je uvažována restaurace, případně obchodní prostory. V 2.NP jsou uvažovány
kancelářské  plochy.  3.NP a  4.NP je  řešeno  jako  bytové  jednotky    3+KK,  2+KK.
Celková  zastavěná  plocha  je  329  m2. Hlavní  vstup  do  objektu  je  navržen  na
jihovýchodní straně domu. Úroveň podlahy přízemí +/-0,0 je navržená na kótu +239,5
Bpv. Vztažný výškový bod se nachází v severním rohu pozemku.
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 c)  technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a
      řešení vnějších ploch,
Základy
Šířky a hloubky základových konstrukcí jsou dimenzovány na únosnost základové spáry
a na minimální nezámrznou hloubku -1,2 m. Pevnost zeminy a hloubku základové spáry
je zapotřebí před betonáží ověřit autorizovaným geologem a tuto skutečnost zapsat do
stavebního deníku. Objekt je založen na základových betonových patkách 1800x1800,
hloubky 1800 mm a pasech, beton C 16/20. V ose objektu je v úrovni základů navržen
betonový kolektor ve tvaru kříže pro vedení inženýrských sítí.
Konstrukční systém a svislé konstrukce
Hlavní nosnou konstrukci tvoří ocelobetonový skelet. Navržený materiál skeletu je ocel
S235  a  S355,  výztuž  Bst500S  a  beton  C20/25.   Hlavní  sloupy  jsou  umístěny  v
půdorysném rastru 6 m a tvoří je ocelové trubky čtvercového průřezu (Jäkl 200x200x8),
které jsou vyplněny betonem C20/25. Hlavní sloupy jsou propojeny ocelobetonovými
průvlaky z prolamovaného nosníku obráceného tvaru T (perforovaná lišta) s navařenou
žebírkovou tyčí (½ HEB200+KRŽT22). Stabilita celého skeletu je zajištěna rámovými
rohy,  ztužujícím betonovým jádrem výtahové  šachty a  soustavou střešních  ztužidel.
Obvodové stěny vyplňují mezi jednotlivými patry přesné tvárnice YTONG Lambda P2-
350 (375 x 249 x 599 mm), zděné pomocí systémové tenkovrstvé zdicí malty. Vnitřní
dělicí  stěny  jsou  tvořeny  přesnými  příčkovkami  YTONG  tl.  100,  150  a  200  mm.
Nadpraží  otvorů  v  obvodových stěnách  jsou navrženy z předbetonovaných  překladů
(šířka 330 x výška 250 mm, vyztužené 4x R20, beton C20/25). 
Stropy
Stropní  konstrukce  je  navržena  jako  betonová  deska,  vybetonovaná  do  trapézového
plechu  T150x1  mm,  vyztužená  jednom  směru  výztuží  R25  Bst500  S  a  kari  sítí
150x150x4, beton C20/25. Stropní deska musí být v průběhu betonáže podepřena dle
výkresové dokumentace.
13
Diplomová práce
Schodiště a výtah
Schodiště  z  1.NP  do  jednotlivých  podlaží  bude  železobetonové  (beton  C20/25)  s
mezipodestami  o  světlé  průchozí  šířce  1100  mm.  Variabilně  je  možné  zvolit
prefabrikované betonové dílce schodiště pro minimální užitné zatížení 3 kN/m2. Jako
nášlapná vrstva je  navržena  protiskluzná  keramická  dlažba.  Schodiště  bude  osazeno
oboustranným madlem o průměru 42 mm ve výšce 1100 mm.  Součástí objektu je také
výtah pro imobilní osoby o nosnosti 630 kg, vnitřní rozměr 1100 mm x 1400 mm, max.
pro  6  osob.  Výtahová  šachta   je  navržena  jako  železobetonová  (beton  C20/25)
vyztužená  monolitická  konstrukce  s  otvory  pro  výtahové  dveře,  prostupy  elektro  a
vybavení strojní technologie dle specifikace dodavatele výtahu (např. OTIS Comfort II).
Zastřešení
Střecha je navržena jako jednoplášťová mechanický kotvená, dle systémového řešení
Dekroof 14a (hydroizolační fólie Dekplan, separační vrstva Filtek, tepelná izolace EPS
200 mm, deska z minerálních vláken 60 mm, parozábrana Daco, nosný trapézový plech
Dekprofile  TR  150  mm a  ocelová  konstrukce  střechy).  Minimální  servisní  zatížení
střechy je uvažováno 0,75 kN/m2. Střecha je řešena jako pultová s minimálním sklonem
3°  (5,2%).  Vstup  na  střechu  bude  zajištěn  uzavíratelným  a  dokonale  utěsněných
otvorem 1000 x 1500 mm, který bude přístupný ze společných prostor 4.NP. 
Příčky
Vnitřní  příčky jsou tvořeny přesnými příčkovkami YTONG tl.  100, 150 a 200 mm,
zděné zděné pomocí systémové tenkovrstvé zdicí malty. 
Překlady
Překlady  výplňových otvorů v obvodových stěnách jsou navrženy z předbetonovaných
překladů  (šířka  330  x  výška  250  mm,  vyztužené  4x  R20,  beton  C20/25).  Překlady
otvorů  pro dveře v dělicích stěnách jsou navrženy jako systémové nenosné překlady
YTONG-NEP.
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Podlahy
Jednotlivé nášlapné vrstvy jsou uvedeny v legendě  místností. Navazující vrstvy tvoří
kročejová  izolace,  anhydritová  vrstva  a  nášlapná  vrstva  z  PVC  nebo  variabilně
keramická  dlažba.   V projektové  dokumentaci  jsou  v  podlaží  navrženy  otvory  pro
instalační šachty, které prochází  přes jednotlivá podlaží až k základovému kolektoru.
Ostatní  prostupy  ve  stropech  a  obvodových  stěnách  je  nutné  vynechat  podle  části
projektu zdravotechnika a ústřední vytápění, případně se vybourají dodatečně. 
Hydroizolace, parozábrany a geotextilie
Izolace  proti  zemní  vlhkosti  je  řešena  dvěma  vrstvami  fólie  FATRAFOL 803  se
zajištěnou těsností spojů. Izolační povlak tvoří zároveň základní protiradonovou bariéru
1. kategorie těsnosti dle ČSN 730601. Tepelná izolace základové desky je navržena z
XPS polystyrenových desek.  Základový kolektor bude doplňkově izolován proti zemní
vlhkosti  fólií FATRAFOL 813 s vysokou pevností, vyšší odolností proti tlakové vodě a
dobrou chemickou odolnost vůči vodám se znečištěním.
Hydroizolace podlah a stěn koupelny a koutů s předpokládaným výskytem vlhkosti je
řešena  hydroizolačním nátěrem SIKAPLASTIC na akrylátové bázi.
Tepelná, zvuková a kročejová izolace
Kontaktní  zateplovací  systém obvodového pláště  BAUMIT DUO je tvořen tepelnou
izolací z minerálních vláken tl.120 mm, tepelné vodivosti λ = 0,038 - 0,039 W/m.K, s
vysokou požární odolností. Vzhledem k charakteru objektu, betonové žebrované stropní
desce tl. 275 mm (plošná hmotnost 510 kg/m2) a stěnám zděným systémem YTONG je
zaručena  jejich  dostatečná  vzduchová  a  kročejová  neprůzvučnost.  Skladba  střechy,
kročejová  izolace,  výplně  oken  a  dveří  vyhoví  požadavkům  na  zvukovou  izolaci.
Doplňková polystyrenová kročejová izolace tl. 50 mm je navržena pod anhydritovou
vrstvu.
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Omítky
Vnější  omítka  BAUMIT  SILIKONTOP  bude  aplikována  na  vyztužený  kontaktní
zateplovací systém. Jedná se o jednosložkovou probarvenou omítku, paropropustnou,
vysoce  vodoodpudivou,  odolnou  vůči  organickému  znečistění.  Barevný  odstín  dle
specifikace  zadavatele.  Vnitřní  omítka  BAUMIT  je  navržena   jako  tenkovrstvá
vápenocementová omítka.
Obklady
Obklady  jsou  navrženy  v  koupelnách,  WC  a  kuchyních.  Typ  a  barevné  řešení  dle
specifikace zadavatele. Jako spárovací hmota bude použit materiál zajišťující flexibilitu
a vysokou odolnost proti plísním (CERESIT nebo CEMIX Bioflex).
Truhlářské, zámečnické a ostatní doplňkové výrobky
Plastová  okna  a  balkonové  dveře  jsou  řešeny  z  šestikomorového  profilu  stavební
hloubky  76-78  mm  s  izolačním  trojsklem,  splňují  podmínky  zařazení  do  třídy
energetické úspornosti A+. Vnější strana okenních profilů bude opatřena fólií v odstínu
dřeva dle specifikace zadavatele. Interiérové dveře jsou navrženy s obložkovou zárubní
v provedení dle specifikace investora. Podrobné rozměry a specifikace všech prvků viz.
Specifikace  oken,  Specifikace  dveří  a  Specifikace  zámečnických  výrobků.  Rozměry
ověřit na stavbě.
Klempířské výrobky
Klempířské  výrobky  budou  vyrobeny  z  poplastovaného  ocelového  pozinkovaného
plechu hnědé barvy. Jedná se o oplechování atiky a parapetů. Jako okapový systém jsou
navrženy  produkty  LINDAB.  Podrobné  rozměry  a  specifikace  všech  prvků  viz.
Specifikace klempířských výrobků.
Malby a nátěry
Stěny a stropy budou 2x vymalovány vnitřním malířským nátěrem PRIMALEX Plus.
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Větrání místností
Větrání bytových jednotek je navrženo jako přirozené. Restaurace (obchodní prostory) a
kancelářské prostory budou odvětrány nucenou ventilací dle projektu části VZT a potřeb
uživatelů prostor.
Venkovní úpravy
Na  obvodu  objektu  je  navržen  chodník  ze  zámkové  dlažby,  který  řeší  dostupnost
objektu a navazuje na stávající chodník.  Úprava zeleně a sadové úpravy viz. stavební
objekt  „Sadové úpravy“.
Vnější plochy
Nový chodník řeší napojení objektu na veřejnou komunikaci. Nová parkovací plocha
pro osobní vozidla je navržena v řazení „kolmé stání“ v ul. Krylovova. Základní šířka
2,5m x  délka  4m po  obrubník  +  0,5m převis  vozidla  vychází  omezených  místních
podmínek.  Celkový  počet  stání  32  +  2  stání  pro  invalidní  osoby  o  šířce  3,5m  s
napojením na nový chodník.  Povrch nových parkovacích míst  bude tvořen vrstvami
asfaltobetonu,  kameniva  zpevněného  cementem a  stěrkodrtě.  Nové  chodníky budou
tvořeny betonovou zámkovou dlažbou a podsypem ze štěrkodrtě.  Hranice parkovací
plochy  budou  lemovány  obrubníky.  Jednotlivé  plochy  budou  spádovány  2,5%.
Podrobná specifikace zemních prací, odvodnění a detaily vzorových řezů jsou řešeny v
samostatné části dokumentace. 
   d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu,
Pozemek je napojen na dopravní infrastrukturu města. Vjezd na pozemek je zajištěn  z
komunikace Krylovova.  Z hlediska funkčního zatřídění se jedná  o místní  obslužnou
komunikaci. 
Napojení na technickou infrastrukturu
Pro  provádění  části  přípojek  mimo  pozemek  investora  je  nutné  požádat  vlastníky
sousedních pozemků o souhlas a dočasný zábor dotčeného pozemku. 
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Dešťová voda a kanalizace
Dešťová  voda ze  střechy objektu  bude  odváděna  venkovními  okapními  svody přes
lapače nečistot do centrální jímky. Splašková  kanalizace objektu bude vedena svislou
instalační šachtou do podzemního kolektoru a dále napojena do revizní šachty. Nová
přípojka  splaškové  kanalizace  a  dešťové  kanalizace  bude  napojena  na  stávající
kanalizaci  (oddílnou  stokovou  síť)  v  komunikaci  Krylovova  a  bude  řešena  dle
specifikace  organizace  SmVaK Ostrava  a.s..  Před  zásypem bude  provedena  tlaková
zkouška potrubí dle ČSN  EN 1610.
Vodovod
Nová vodovodní přípojka bude napojena stávající hlavní vodovodní řád v komunikaci
Krylovova a bude přivedena na pozemek investora dle specifikace organizace SmVaK
Ostrava  a.s..  Rozvod  vody  v  objektu  bude  veden  svislou  instalační  šachtou  do
podzemního kolektoru kde bude umístěna přístupná vodoměrná sestava a hlavní uzávěr
vody. 
Plynovod
Plynovodní přípojka nebude realizována. 
Centrální vytápění
Bude realizována nová horkovodní přípojka, která bude napojena na stávající horkovod
v objektu Výškovická 89. Přípojka bude ukončená hlavním uzávěrem, měřicí sestavou a
tepelným výměníkem dle požadavků organizace Dalkia ČR  a.s.. 
Podrobnější specifikace viz. prováděcí projekt části TZB.
Elektro
Nová NN přípojka bude přivedena na pozemek investora.  Elektroměrová rozvodnice
bude  umístěna  uvnitř  objektu  v  1.NP,  tak  aby  byla  přístupná  z  veřejných  prostor.
Provedení přípojky a navazujících rozvodů elektro dle požadavků ČEZ Distribuce a.s. .
Podrobnější specifikace viz. prováděcí projekt části elektro.
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Datové přípojky
Je  navržena  nová  telekomunikační  ISDN  přípojka  dle  dispozic  a  specifikace
poskytovatele O2 Telefónica Czech Republic, a.s..  Dále bude vybudována nová datová
přípojka  poskytovatele  internetu  a   digitální   TV  společnosti  UPC  Česká
republika, s.r.o..
 e)  řešení  technické a dopravní infrastruktury včetně  řešení dopravy v klidu,
dodržení   podmínek   stanovených  pro  navrhování  staveb  na  poddolovaném a
svážném území,
Napojení na veřejnou komunikaci bude provedeno pomocí nového chodníku. U vedlejší
komunikace  Krylovova  budou  vytvořeny nové  parkovací  plochy  (32  +  2  stání  pro
invalidy). Dle informací z Geofondu ČR není stavební parcela ovlivněn důlní činností.
 f) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany,
Vytápění  objektu  bude  řešeno  centrálním  vytápěním  z  městské  horkovodní  sítě.
Splaškové  a  dešťové  vody  budou  odděleně  vedeny  do  veřejné  kanalizační  sítě.  K
ukládání komunálního odpadu bude sloužit odpadní nádoba a bude smluvně  zajištěn
pravidelný odvoz odpadu. Stavební odpad bude zatříděn dle katalogu odpadů a bude
odvážen v průběhu stavby na nejbližší řízenou skládku. Stavba nebude vykazovat žádné
negativní vlivy na životní prostředí.
 g)  řešení  bezbariérového  užívání  navazujících  veřejně  přístupných  ploch  a
komunikací,
Stavba je řešena jako bezbariérová včetně  výtahu pro imobilní osoby a vyhrazených
parkovacích míst.
   h) průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do
   projektové dokumentace,
V rámci  tohoto  stupně  projektu  byl  proveden  podrobný  geologický  průzkum.  Bylo
provedeno měření  objemové aktivity radonu na místě  plánované výstavby.  Hodnoty
objemové  aktivity  radonu  v podloží  v kombinaci  se  zjištěnou  plynopropustností
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přiřazují pozemku nízký radonový index. Inventarizace stávající zeleně byla provedena
projektantem  sadových  úprav  a  je  součástí  samostatného  zápisu.  Před  zahájením
výstavby a v jejím průběhu bude zhotovována fotodokumentace.
   i)  údaje  o  podkladech  pro  vytýčení  stavby,  geodetický referenční
   polohový a výškový systém,
Polohopisné a výškopisné zaměření okolí budovy bylo zpracováno firmou Petr Oblouk
Gako  Ostrava.  Polohopisný  systém  JTSK,  výškopisný  systém  Balt  po  vyrovnání.
Vztažný výškový bod se nachází v severním rohu pozemku.
   j)  členění  stavby  na  jednotlivé  stavební  a  inženýrské  objekty a
   technologické provozní soubory,
• SO.01 Nárožní víceúčelový dům,
• SO.02 Komunikace, chodníky, parkoviště, dopravní značení,
• SO.03 HTÚ, příprava území,
• SO.04 Kanalizační přípojka,
• SO.05 Vodovodní přípojka,
• SO.06 Horkovodní přípojka,
• SO.07 Přípojka NN (elektro),
• SO.08 Datové přípojky,
• SO.09  Sadové úpravy.
 k)   vliv   stavby   na  okolní  pozemky  a  stavby,  ochrana  okolí  stavby  před
negativními   účinky  provádění  stavby  a  po  jejím  dokončení,  resp.  jejich
minimalizace,
Dle projektové dokumentace nově  řešený objekt svou rozlohou, výškou a stavebním
uspořádáním  bude  odpovídat  ostatním  objektům  v  dané  městské  části.  Stavba  se
nenachází v záplavovém území. Z geomorfologického hlediska v rámci řešeného území
nehrozí sesuvy půdy.  Dle informací z Geofondu ČR není stavební parcela ovlivněna
důlní činností. Seizmika nebyla zaznamenána. 
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l) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků,
Všeobecně
Bezpečnost  práce  při  výstavbě  se  řídí  Nařízením vlády č.  591/2006 Sb.,  o  bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Dále
se bezpečnost řídí obecně platnými právními předpisy a technickými normami (zákon
č. 309/2006 Sb.). Na základě těchto ustanovení musí být pro zajištění provádění stavby
přijata konkrétní opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců.
Bezpečnost práce při přípravě staveb
Vzájemné  vztahy,  závazky a  povinnosti  v oblasti  bezpečnosti  práce  musí  být  mezi
účastníky výstavby dohodnuty před zahájením prací  a  musí být  obsaženy v zápise o
odevzdání staveniště,  pokud nejsou zajištěny smluvně.  Dodavatel  stavebních prací  je
povinen  seznámit  ostatní  subdodavatele  s požadavky  bezpečnosti  práce  obsaženými
v projektu stavby a v dodavatelské dokumentaci. Při  stavebních pracích je povinností
zodpovědného  pracovníka  seznámit  pracovníky  dodavatele  se  zásadami  bezpečného
chování  na  daném  pracovišti  a  s možnými  místy  a  zdroji  ohrožení  na  základě
specifických  podmínek.  Obdobně  je  povinen  dodavatel  stavebních  prací  seznámit
určené pracovníky provozovatele s riziky stavební činnosti. O všech školeních musí být
proveden zápis s podpisy školících i školených pracovníků. Dodavatelé stavebních prací
jsou povinni:
-   provést evidenci o školení, zkouškách a odborné a zdravotní způsobilosti, 
-  vybavit  pracovníky  vhodným  nářadím  a  ostatními  pomůckami  potřebnými
k bezpečnému výkonu práce,  ochrannými prostředky a dále i dokumentací  a návody
v rozsahu potřebném pro výkon jejich práce.
Před započetím práce musí být odpovědným pracovníkům zajištěno na terénu vyznačení
tras podzemního vedení inženýrských sítí  a jiných překážek. S druhem inženýrských
sítí, jejich trasami a hloubkou uložení a s jejich ochrannými pásmy musí být seznámen
odpovědný pracovník, který bude zemní práce řídit.
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Bezpečnost práce při stavebních a montážních pracích
Všechny otvory a jámy na staveništi  nebo komunikacích,  kde hrozí  nebezpečí  pádu
osob, musí být zakryty nebo ohrazeny. Výkopy hlubší než 0,5 m musí být zabezpečeny
přechody o šířce nejméně 0,75 m a za snížené viditelnosti musí být osvětleny. Přechody
nad  výkopy o  hloubce  nad  1,5  m  musí  být  vybaveny  oboustranným  dvoutyčovým
zábradlím a zarážkou. Vyhrazená stanoviště  musí být označena výstražnými tabulemi
s vyznačeným zákazem vstupu nepovolaným osobám. Před prvním vstupem pracovníků
do výkopu nebo po přerušení práce delším než 24 hodin musí odpovědný pracovník
provést  prohlídku  stavu  stěn  výkopu,  pažení  a  přístupů.  Při  dopravě  materiálu  do
výkopu nebo z výkopu se nesmí pracovníci zdržovat v ohroženém prostoru. Podpěrné
konstrukce musí vykazovat pro konkrétní případ použití dostatečnou únosnost a musí
být  úhlopříčně  ztuženy ve  všech  rovinách.  Podpěrná  lešení  se  kontrolují  pravidelně
jednou za  měsíc a dále před betonáží a v jejím průběhu. Betonářské práce mohou být
zahájeny po kontrole a převzetí bednění, které musí být zapsáno do stavebního deníku
odpovědným pracovníkem dodavatele stavebních prací. Pracovníci pověření vázáním a
zavěšováním  břemen  musí  mít  dostačující  kvalifikaci  pro  tuto  činnost  a  jejich
způsobilost  musí  být  pravidelně  a  prokazatelně  ověřována.  Pro  bezpečné  řízení  a
kontrolu  prací  ve  výškách  musí  dodavatel  zabezpečit  kvalifikované  a  zdravotně
způsobilé pracovníky, kteří musí být k této činnosti řádně vyškoleni a zacvičeni a jejich
znalosti musí být nejméně 1x za 3 roky ověřeny zkouškou. Pro výkon práce ve  výškách
musí dodavatel zabezpečit kvalifikované pracovníky, kteří musí být k této činnosti řádně
vyškoleni, zacvičeni, zdravotně  způsobilí a jejich znalosti musí být 1x za 12 měsíců
ověřeny  zkouškou.  Ochrana  pracovníků  proti  pádu  z výšky  nad  1,5  m  musí  být
provedena kolektivním nebo osobním zajištěním na všech pracovištích a komunikacích.
Osobní  zajištění  pracovníků  při  pracích ve výškách a nad volnou hloubkou se musí
použít v případech, kdy nelze použít kolektivní zajištění. Není dovoleno přecházet po
vrchním pásu konstrukcí, po průvlacích a příčkách, nejsou-li vybaveny zařízeními pro
přechod. Pro bezpečný přechod uvedených míst se ve výši 1 m musí natáhnout ocelové
lano, na něž se zavěsí karabina ochranného pásu – natažené lano nesmí používat více
než  dva pracovníci.  Nářadí,  spojovací  materiál  a  jiné drobné součástky se na  místo
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zabudování  ve  výšce  musí  vytahovat  a  dolů  spouštět  v bednách  nebo  montážních
brašnách  provazem  přes  kladku.  Je  zakázáno  tyto  součásti  na  zvýšené  pracoviště
vyhazovat,  nebo  je  odtud  shazovat.  Technologický  materiál,  nářadí  a  nástroje  je
zakázáno volně pokládat na konstrukce nebo na podlahu v blízkosti otvorů a prostupů.
Prostory,  nad kterými se pracuje, musí být vždy bezpečně zajištěny. V případě, že se
pod místy práce ve výškách mohou zdržovat osoby, musí být tyto chráněny vhodným
bezpečnostním opatřením a ohrožené prostory ohraničeny zábradlím. Obsluhy strojů
musí  být  nejméně  jednou  za  rok  školeny  a  přezkoušeny.  Obsluhy  vyhrazených
technických  zařízení  musí  mít  příslušná  oprávnění.  Veškeré  práce  související
s elektrickými  zařízeními  musí  být  prováděny  v souladu  s normami  a  předpisy
dotýkajícími  se  vyhrazených  elektrických  zařízení.  Pokud se  při  obsluze  a  práci  na
elektrických zařízeních používá osobních ochranných pracovních prostředků, musí být
tyto  udržovány  v dobrém  stavu,  v předepsaných  lhůtách  musí  být  zkoušeny  a  o
provedených zkouškách vedeny záznamy.
Osobní ochranné pracovní prostředky 
Zaměstnavatel musí vybavit pracovníky osobními ochrannými pracovními prostředky
v souladu  s charakterem  vykonávaných  činností  v souladu  s nařízením  vlády  č.
495/2001 Sb.  V prostorách se zvýšenou úrovní  hluku musí  být  pracovníci  vybaveni
příslušnými ochrannými pomůckami proti hluku. 
2. Mechanická odolnost a stabilita.
Základy
Šířky  a  hloubky  základových  konstrukcí  jsou  dimenzovány  na  únosnost  základové
půdy. Objekt je založen na základových betonových patkách 1800x1800 mm, hloubky
1800 mm a pasech šířky 800 mm, hloubky 1000 mm, beton C 16/20.
Hlavní nosná konstrukce
Nosnou  konstrukci  objektu   tvoří  ocelobetonový  skelet.  Jednotlivé  ocelobetonové
průvlaky jsou uloženy na sloupy čtvercového průřezu 200x200 mm. Hlavní osový rastr
je  6000  x  6000  mm.  Celková  stabilita  skeletu  je  zabezpečena  rámovými  rohy,
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zavětrováním  ve  střešní  rovině  a  dále  doplněna  vazbou  na  železobetonové  jádro
výtahové šachty.
Statický  výpočet  stavebních  konstrukcí  včetně  návrhu  a  posouzení  konstrukčních
detailů  viz.  samostatný dokument.  Jednotlivé prvky vyhoví  pro stanovené zatížení a
deformace jsou také vyhovující. 
3. Požární bezpečnost.
Požární  bezpečnost  stavby byla  posouzena odborníkem s  kvalifikací  pro posuzování
požární bezpečnosti staveb. Výsledky posouzení jsou uvedeny v samostatné zprávě  a
zahrnují:
• posouzení  zachování  nosnosti  a  stability  konstrukce  po  stanovenou  dobu
(požární odolnost stavebních konstrukcí),
• rozdělení stavby do požárních úseků,
• zhodnocení stupně hořlavosti navržených stavebních hmot,
• návrh systému a rozmístění elektronických hlásičů požáru , napojení na PCO-
HZS
• opatření k omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě,
• opatření k omezení šíření požáru na sousední stavbu,
• návrh způsobu evakuace osob,
• posouzení  únikových  cest  a  zajištění  bezpečného  zásahu  jednotek  požární
ochrany,
• zabezpečení stavby požární vodou.
Objekt bude vybaven požárním evakuačním plánem a předepsaným počtem hasicích
prostředků. 
4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí.
Hluk
Nejvyšší  přípustné  hodnoty hluku  ve venkovním prostoru jsou stanoveny nařízením
vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (ve
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znění  pozdějších  předpisů).  Hodnoty  hluku  ve  venkovním  prostoru  se  vyjadřují
ekvivalentní  hladinou  akustického  tlaku  A LAeq,T.  V denní  době  se  stanoví  pro  osm
nejhlučnějších  hodin,  v noční  době  pro  nejhlučnější  hodinu.  Nejvyšší  přípustná
ekvivalentní  hladina  akustického  tlaku  ve  venkovním  prostoru  se  stanoví  součtem
základní hladiny akustického tlaku LAeq,T = 50 dB a  korekce pro denní nebo noční dobu.
Zóny bydlení (chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb).
Denní doba (6.00-22.00 hod.):
základní hladina    LAeq,8h =   50 dB
výsledná hladina   LAeq,T  =   50 dB
Noční doba (22.00-6.00 hod.):
základní hladina        LAeq,1h =   50 dB
korekce                   k  =  -10 dB  ( noční doba )
výsledná hladina       LAeq,1h =   40 dB
Hluk z dopravy po pozemních komunikacích je  hodnocen za celou denní  respektive
noční dobu. Podle NV č. 148/2006 Sb., je v denní době hygienický limit pro hluk ze
silniční dopravy po pozemních komunikacích LAeq,16h = 50 dB a v noci LAeq,8h = 40 dB.
V okolí hlavních komunikací kde hluk z dopravy po těchto komunikacích je převažující
se použije korekce + 10 dB, tj. hygienický limit hluku ve den je LAeq,16h = 60 dB a v noci
LAeq,8h = 50 dB. Pro starou hlukovou zátěž z pozemních komunikací  se v chráněném
venkovním prostoru staveb a ostatních venkovních prostorech použije korekce + 20 dB,
tj. hygienický limit hluku ve dne je LAeq,16h = 70 dB a v noci LAeq,8h = 60 dB.
V dotčené  lokalitě  jsou  dominantní  hlukové  emise  z dopravy  (stará  hluková  zátěž
z pozemních komunikace na ul. Výškovická a Čujkovova). Nové kancelářské plochy a
bytové jednotky jsou stavebně  řešeny ze stavebních materiálů  zaručujících akustický
útlum a snižují pronikání hluku z venkovního prostoru.  Výstavbou  nebudou dotčeny
nejbližší chráněné prostory a nedojde u nich k překročení limitů  pro hlukovou zátěž
jelikož nebude instalován významný zdroj hluku.
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Hluk a podmínky pro ochranu životního prostředí v   průběhu stavebních prací  
Viz. kapitola „Zásady organizace výstavby“, odstavec i).
Hygiena,  ochrana  zdraví  a  ochrana  životního  prostředí  budou  v  průběhu  užívání
zabezpečeny organizačním řádem.
5. Bezpečnost při užívání.
Bezpečnost při užívání objektu je především odpovědností provozovatele (nájemníků)
části objektu kancelářských a obchodních prostor. Bezpečnost při užívání jsou povinni
dodržovat také majitelé bytových jednotek v souladu s platným právními předpisy a
provozním řádem objektu.
Pracoviště  jsou řešeny v souladu s nařízením vlády č.  101/2005 Sb., o podrobnějších
požadavcích na pracoviště  a pracovní prostředí. Nebezpečná místa užitkových ploch,
(zúžené  a snížené  profily)  musí  být  označena  příslušnými  značkami,  černožlutým
pruhováním,  popřípadě  označena  vhodnými  bezpečnostními  značkami.  Všechna
schodiště budou mít barevně odlišený (rozeznatelný) první a poslední stupeň od okolní
podlahy. Pro provozy budou vypracovány příslušné provozní předpisy a řády. Obsluhu
zařízení,  budou  provádět  pouze  pracovníci  s příslušnou  kvalifikací  a  zaškolením,
obeznámení s příslušnými provozními předpisy.  Bezpečnost práce při  provozu se řídí
vyhláškou Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní
požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení v platném znění, dále
pak souvisejícími předpisy ( např. nařízením vlády č. 378/2001 Sb. a č.101/2005 Sb.) a
příslušnými technickými normami.
Bezpečnost  při  užívání  bude  zabezpečena  jednak  kvalitním  provedením  stavby
(kontrolováno  bude  při  převzetí  díla  a  při  kolaudaci),  jednak  pravidelnou  údržbou
prostřednictvím  oprávněných  osob.  Požadavky  na  bezpečnost  a  ochranu  zdraví  při
udržovacích pracích jsou kladeny zejména v případech,  kde je nebezpečí  pádu osob
nebo nezajištěných předmětů z výšky. Vstup na střechu je povolen pouze proškoleným
osobám, které budou  jištěny certifikovaným zádržným jisticím systémem proti pádu
osob  (bezpečnostní  postroj   vybavený  lanem  se  zachycovačem  a  tlumičem  pádu).
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Zádržný jisticí  systém bude pevně  ukotven na střechu a budou zajištěny pravidelné
roční revizní zkoušky.
Povrch  podlah musí být rovný, pevný, upravený  proti skluzu a nesmí mít nebezpečné
prohlubně, otvory nebo nebezpečný  sklon.  Povrchy podlah musí být provedeny tak,
aby je bylo možno opravovat, čistit a udržovat. Nosnost a typ podlahy musí odpovídat
předpokládanému využití.
Bezpečnost práce při výstavbě
Viz. kapitola „Technologie provádění ocelobetonového skeletu“, odstavec 4.9.
   6. Ochrana proti hluku.
Viz. odstavec 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí.
7. Úspora energie a ochrana tepla.
Objekt  splňuje   požadavky  na   energetickou   náročnost   budov.   Bylo  provedeno
komplexní tepelně technické posouzení podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946,
ČSN  730540-2  (2011)  a   bylo  prokázáno  splnění  normových  hodnot   (součinitel
prostupu tepla stavební konstrukcí).  Součástí  projektu je energetický průkaz budovy.
V Tab.2  je  uveden  výpis  vypočtených  hodnot  součinitele  prostupu  tepla  pro  objekt
SO 01 dle ČSN 730540-2.
Tab. 2 – Výpis vypočtených hodnot součinitel prostupu tepla dle ČSN 730540-2
Potřeby tepla
Budou splněny normové požadavky o účinnosti užití energie pro rozvod tepelné energie
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popis stavební U - objekt SO 01 vyhodnocení
konstrukce -
vnější stěna 0,14 0,3 0,25 požadavek splněn
podlaha 1.NP 0,3 0,45 0,3 požadavek splněn
střecha 0,13 0,24 0,16 požadavek splněn
UN - normová hodnota Urec,20 - doporučená hodnota
[W/m2K] [W/m2K] [W/m2K]
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a vnitřní rozvod tepelné energie. Výsledky výpočtu tepelných ztrát dle ČSN EN 12 831
pro  oblastní  výpočtovou  venkovní  teplotu  -15°C  byly  použity  pro  návrh  vytápění
objektu a stanovení celkové energetické spotřeby stavby.   Podrobnější specifikace viz.
prováděcí projekt části TZB.
   8.  Řešení  přístupu  a  užívání  stavby  osobami s omezenou schopností   pohybu
a orientace,  údaje o splnění požadavků na bezbariérové řešení stavby.
Stavba  je  řešena  jako  bezbariérová  včetně  výtahu  pro  imobilní  osoby,  sociálního
zařízení restaurace v 1.NP a vyhrazených parkovacích míst. 
   9.  Ochrana  stavby  před  škodlivými  vlivy  vnějšího prostředí radon,   agresivní
spodní vody, seismicita, poddolování, ochranná a bezpečnostní  pásma apod.
Na  základě  výsledků  geologického  průzkumu  přiřazují  hodnoty  objemové  aktivity
radonu v podloží v kombinaci se zjištěnou plynopropustností pozemku nízký radonový
index.  Železobetonová základová deska a hydroizolační  fólie tvoří  zároveň  základní
protiradonovou bariéru 1. kategorie těsnosti dle ČSN 730601. Výskyt agresivních vod
ani seismicita nezjištěna. Dle informací z Geofondu ČR není pozemek ovlivněn důlní
činností.
  10. Ochrana obyvatelstva, splnění  základních  požadavků  na situování a stavební
řešení stavby z   hlediska ochrany obyvatelstva.
Nově  vybudovaná stavba bude sloužit jako víceúčelový dům (restaurace, kancelářské
prostory a bytové jednotky).  Opatření vyplývající z civilní ochrany na využití staveb
k ochraně obyvatelstva nejsou požadována. Objekt nebude mít negativní vliv na okolní
objekty. Zastínění bytové zástavby na ulici Krylovova je zanedbatelné a stavební záměr
byl  majitelem a uživateli sousedního domu  schválen.
11. Inženýrské stavby (objekty).
a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod,
Je  navržena  nová  přípojka  splaškové  kanalizace  a  dešťové  kanalizace,  která  bude
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napojena na stávající kanalizaci (oddílnou stokovou síť) v komunikaci Krylovova. Pro
odvodnění stavební jámy ve fázi výstavby je navrženo přečerpávat kalovým čerpadlem
s potrubím  z dočasně vytvořených čerpacích studní přes sedimentační šachtu s filtrací
do  stávajících  kanalizačních  šachet  v  těsné  blízkosti  staveniště.  Přečerpávání  bude
realizováno se souhlasem se správcem veřejné městské kanalizační sítě.
   b) zásobování vodou,
Je navržena nová vodovodní přípojka, která bude napojena stávající hlavní vodovodní
řád v komunikaci Krylovova.
   c) zásobování energiemi,
Je navržena nová horkovodní přípojka,  která bude napojena na stávající  horkovod v
objektu  Výškovická  89.  Nová  NN  přípojka  elektrické  energie  bude  přivedena  na
pozemek investora dle dispozic vybraného distributora elektrické energie. Plynovodní
přípojka nebude realizována. 
   d) řešení dopravy,
Vzhledem  k  poloze  objektu  v  těsné  blízkosti  stávajících  komunikací  Čujkovova  a
Krylovova je napojení objektu na dopravní infrastrukturu řešeno vybudováním  nových
parkovacích  míst  a  nových  chodníků.  Stávající  místní  jednosměrná  komunikace  ul.
Krylovova je tvořena asfaltobetonem a je v tomto místě dlouhá 97 m. Navazující místní
komunikace  jsou  Gerasimovova  a  Čujkovova.  V současnosti  jsou  vozidla  rezidentů
odstavována v rozporu s pravidly silničního provozu, často na chodnících nebo travnaté
ploše. Brání tím plynulému a bezpečnému pohybu pěších a provozu na jednosměrné
místní  komunikaci.  Nová parkovací plocha pro osobní vozidla bude řešena v řazení
„kolmé stání“ v ul. Krylovova. Základní šířka 2,5 m x délka 4 m po obrubník + 0,5 m
převis vozidla vychází omezených místních podmínek. Celkový počet stání 32 + 2 stání
pro invalidní osoby o šířce 3,5 m s napojením na nový chodník.
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   e)  povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav,
Na obvodu objektu je navržen nový chodník ze zámkové dlažby, který řeší dostupnost
objektu a navazuje na stávající chodník.  Úprava zeleně a sadové úpravy viz. stavební
objekt   „Sadové  úpravy“.  Objekt  nebude  oplocen.  Uvažováno  je  pouze  dočasné
oplocení staveniště ve fázi výstavby.
  f) elektronické komunikace.
Je  navržena  nová  telekomunikační  ISDN  přípojka  dle  dispozic  a  specifikace
poskytovatele O2 Telefónica Czech Republic, a.s..  Dále bude vybudována nová datová
přípojka poskytovatele internetu a  digitální  TV společnosti UPC Česká republika, s.r.o.
   12.  Výrobní  a  nevýrobní  technologická  zařízení staveb.
V  objektu  nejsou  uvažovány  provozy  výrobního  charakteru  s  významnými
technologickými zařízeními.
3.2 Výkresová část 
Seznam  vybrané  výkresové  dokumentace  pro  realizaci  stavby  je  přílohou  této
diplomové práce.
výkres č. název
DP-12-01 Ocelobetonové konstrukce 1.NP, 2.NP, 3.NP
DP-12-02 Ocelobetonové konstrukce 4.NP, střechy
DP-12-03 Ocelobetonové konstrukce, Řezy, Řada A, B, C, D
DP-12-04 Ocelobetonové konstrukce, Řezy, Řada 1, 2, 3, 4
DP-12-05 Situace zařízení staveniště
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4 Technologie provádění ocelobetonového skeletu 
4.1 Požadavky na zpracování prováděcí dokumentace
Výkresovou dokumentaci pro provádění ocelobetonového skeletu je zapotřebí zpracovat
v tomto rozsahu:
• výrobní dokumentace ocelové konstrukce, 
• sestavné montážní výkresy ocelové konstrukce,
• kladecí plány trapézových plechů,
• výkres výztuže, detaily pro betonáž průvlaků, desek a sloupů,
• schema rozmístění lokálních a liniových podpor konstrukce pro betonáž.
Výrobní  dokumentace  ocelové  konstrukce  by  měla  obsahovat  výkresy  jednotlivých
stavebních dílců  (sloupy,  průvlaky,  ztužidla),  rozkreslení  tvaru jednotlivých  položek,
svary a šrouby. Ve výrobní dokumentaci projektant stanoví třídu provedení EXC dle
ČSN EN 1090-2 a stupeň vyhodnocení kvality svarových spojů ČSN EN ISO 5817. Pro
zpracování  výrobní  dokumentace  a  řízení  výrobního  a  montážního  procesu
ocelobetonové  konstrukce  se  využívají  zejména  aplikace  Advance  Steel  a  Tekla
Structure. Osobně mě zaujaly níže uvedené výhody aplikace Advance Steel, které vedou
k výraznému zrychlení procesů a odstranění chyb.
Výhody použití aplikace Advance Steel:
• realistické 3D modelování konstrukce včetně všech detailů šroubů a svarů,
• stavebně technická kontrola modelu, kolize, simulace montáže spojů,
• výpočet těžiště a hmotností, posuzování přípojů dle EC3,
• datové propojení s programy pro TZB, PDMS, SolidVision,
• datové propojení s architektonickými a BIM programy rodiny Autodesk,
• datové propojení se statickými programy SCIA Engineer, Advance Design,
• automatická tvorba a změny výkresové dokumentace ve všech stupních,
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• automatický export dat do výroby pro CNC stroje,
• automatické výpisy materiálů, sestavy a přepravní listy,
• export modelu do 3D dwf a možnost zobrazení v Autodesk Navisworks Freedom
(aplikace je poskytována zdarma),
• online  sdílení,  prohlížení  a  úprava  2D  výkresů  přes  internetové  rozhraní
autocadws.com (služba je poskytována zdarma).
Prohlížení 3D modelu konstrukce poskytuje přípravě  výroby a při  montáži okamžité
informace o detailech přípojů, názvech stavebních dílců, hmotnostech, materiálu atd..
Uživatelé  mají  tak  k  dispozici  nástroj  se  kterým  mohou  dopředu  vizualizovat  a
simulovat montážní postupy. Velkou výhodou je, že aplikace a služba je pro prohlížení
3D modelu  a  2D výkresů  je  poskytována zdarma.  Důkazem výše  uvedeného je,  že
výkresová  dokumentace  v  příloze  této  diplomové  práce  a  obrazové  detaily  byly
zpracovány v aplikaci Advance Steel.
4.2 Materiálové vlastnosti a spotřeba oceli a betonové směsi
Pro výrobu ocelové konstrukce bude použita ocel jakosti S355JR a S235JR (rozdělení
jakosti je uvedeno ve výkazu výkres č. DP-12-04). Celková spotřeba oceli je 63 941 kg.
Pro betonáž ocelobetonového skeletu bude použita betonová směs dle ČSN EN 206-1.
Množství  betonové  směsi  je  165  m3,  specifikace  viz.  Tab.  3.  Celkové  množství
betonářské výztuže je  13 231 kg (13,5 kg/m2).
Beton ČSN EN 206-1    C 20/25 – XC1 (CZ) – Cl 0,20 - Dmax 22 – S3
• C 20/25 - pevnostní třída betonu v tlaku,
• XC1 - stupeň vlivu prostředí, kde XC je koroze vlivem karbonatace, v závorce
zkratka názvu země (CZ),
• Cl 0,20  - kategorie obsahu chloridů,
• Dmax 22 - maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva v mm,
• S3 - stupeň konzistence,  směs měkká, čerpatelná.
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Tab. 3 – Orientační spotřeba betonové směsi ocelobetonové konstrukce 
4.3 Výroba ocelové konstrukce, kvalifikace a certifikace výrobce,
atesty
Výrobce ocelové konstrukce by měl splňovat tyto požadavky na kvalifikaci:
• živnostenské   oprávnění  pro  výrobu  kovových  konstrukcí  a kovodělných
výrobků,
• certifikovaný systém managementu kvality např. ČSN EN ISO 9001,
• oprávnění  evropského  svářečského  technologa  v  návaznosti  na  schválené
postupy WPS dle ČSN EN ISO 3834-2, ČSN EN 1090-2, -1,
• svářečský personál s certifikovanou odbornou způsobilostí  dle ČSN EN 1090-2,
• certifikace výrobce dle ČSN EN 1090-2, -1.
Dodací lhůty pro výrobu ocelové konstrukce v rozsahu do 65 tun se pohybují od 4 do 8
týdnů  od  objednávky  dle  sezónní  poptávky  a  možnosti  výrobních  kapacit.  Před
provedením  nátěru  ocelové  konstrukce  se  provádí  přejímka  ve  výrobě  za  účasti
objednatele.  Kontroluje se kompletnost dodávky, svary a rozměrová shoda s výrobní
dokumentací. 
Výrobce při přejímce dokládá:
• nespecifické atesty použitých profilů,
• nespecifické atesty použitých plechů,
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strop průvlak celkem
podlaží
2.NP 43,1 5,2 48,2
3.NP 43,1 5,2 48,2
4.NP 43,1 5,2 48,2
střecha - 2,4 2,4
sloupy - - 10,2
přídavek 5% - - 7,8
celkem 165
m3 m3 m3
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• nespecifické atesty použitých žebírkových tyčí,
• atest přídavného svařovacího materiál,
• seznam svářečů s dokladem státní zkoušky,
• výsledky  hodnocení  kvality  svarových  spojů  ČSN  EN  ISO  5817
(nedestruktivních zkoušky),
• protokol o přejímce.
V další fází výroby se provádí povrchová úprava tryskáním Sa 2,5 a povrchová ochrana
(nátěr). Nátěr se aplikuje pouze na plochy, které nebudou zabetonovány. Plochy zalité
betonem se z důvodu spřažení nedoporučuje natírat. Pro volbu nátěrového systému se
postupuje  dle  ČSN  ISO  9223.  Tato  norma  stanovuje  klasifikaci  korozní  agresivity
atmosféry.  Pro  účely  interiérových  konstrukcí  pozemních  staveb  je  vhodná  volba
klasifikace C3 – střední a stupeň životnosti nátěru nad 15 let. Po aplikaci nátěrového
systému dokládá prohlášení o provedení povrchové úpravy tryskáním Sa2,5 a měření
tloušťky povrchové ochrany (nátěru).
4.4 Doprava a skladování na staveništi
Doprava  konstrukce  z  výroby na  staveniště  se  předpokládá  nákladními  vozidly bez
speciálních  přeprav.  Délky  stavebních  dílců  a  celková  hmotnost  nesmí  přesáhnout
rozměry ložné plochy standardního návěsu :
• šířka ložné plochy max. 2,4 m,
• délka ložné plochy max. 13,6 m,
• výška ložné plochy max. 2,8 m,
• hmotnostní limit 25 000 kg.
Vzhledem k omezeným podmínkám skladování na staveništi by měla dodávka dílců z
výroby  přímo  navazovat  na  montáž  konstrukce.  Plynulost  dodávek  by  měla  být
koordinována stavbyvedoucím zejména z pohledu stavební připravenosti. Při vykládce
pomocí jeřábu by měly být jednotlivé stavební dílce prokládány dřevěnými hranoly, aby
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nedošlo  k  poškození  povrchové ochrany.  Stavební  dílce  není  potřeba  zakrývat  před
působením vnějšího prostředí.
Podmínkou stavební připravenosti pro dodávku dílců ocelové konstrukce na staveniště
je instalovaný stavební jeřáb.
4.5 Montáž ocelové konstrukce
Ocelová  konstrukce  je  montážně  šroubovaná,  pouze  kotvení  k  výtahové  šachtě  je
montážně  svařované.  Subdodavatel  (montážní  organizace)   zpracuje  detailní
technologický postup montáže, který předloží k vyjádření projektantovi ocelobetonové
konstrukce. Montovaná konstrukce a použitý spojovací materiál musí být ve shodě  se
sestavným montážním výkresem a musí být stabilní v jakémkoliv montážním stavu. Pro
montáž  bude  použit  stacionární  věžový  stavební  jeřáb  Liebherr  63K,  výška  25m,
vyložení 30 m, nosnost 2500 kg, viz. Obr.7.
Základní parametrem pro montáž je stanovení nejdelšího a nejtěžší  stavebního dílce,
kterým je  sloup délky 13,3 m a hmotnosti  768 kg. Základní podmínkou pro zahájení
montáže je:
• provedené základové konstrukce včetně I.části ŽLB konstrukce výtahové šachty,
• geodetické vytyčení osového rastru sloupů,
• instalovaný věžový stavební jeřáb.
Staveniště musí být předáno před zahájením montáže ocelové konstrukce vyklizené a
vybavené  ve  smluvně  dohodnutém  stavu.  Základy  a  úložné  plochy se  musí  předat
zbavené bednění s vytýčenými osami sloupů, výškově a směrově zaměřené v návaznosti
na výchozí záměrné výškové a směrové body, nebo na údaje uvedené v projektu. Osy na
základech  musí  být  vyznačeny  trvalým  způsobem  (např.  nastřelením).  Na  základě
provedeného měření, které zajistí zhotovitel, se v záznamu o měření uvedou skutečné
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naměřené  odchylky.  Záznam  o  měření  musí  být  předán  při  převzetí  staveniště
subdodavatelem.  O  převzetí  staveniště  se  zapíše  zápis  mezi  zhotovitelem  a
subdodavatelem. 
Obr. 7 - Stavební věžový jeřáb Liebherr 63K
 
Jednotlivé dílce musí být sestaveny podle výrobních a montážních výkresů. Po sestavení
musí být celá konstrukce vyrovnána výškově a směrově v mezích povolených tolerancí
podle ČSN EN 1090-1,-2. Po vyrovnání konstrukce je možno dokončit montážní styky
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a dotáhnout kotevní šrouby, aby matice plně dosedaly a zabezpečit je proti uvolnění.
Pro šroubové spoje se musí  použít šroubů  předepsaných ve výkresové dokumentaci.
Délka  šroubu  musí  být  taková,  aby po  utažení  přesahoval  šroub  z  matice  nejméně
dvěma závity. Pokud není předepsáno jinak, musí být vždy pod maticí šroubu vložena
podložka a to rovná nebo klínová, podle sklonu podložené plochy. 
 
Jednotlivé fáze montáže (graficky znázorněno na Obr.8):
• 1.  fáze -  montáž  sloupů  D1,  D2,  C1, C2 ,  chemické kotvení sloupů  provést
pomocí  závitových  tyčí  a  chemie  HILTY  HIT  RE500,  montáž  průvlaků  a
ztužidel 2.NP v poli D1-D2-C1-C2, ukotvení (stabilizace) do ŽLB konstrukce
výtahové šachty,
• 2. fáze – montáž ostatních sloupů a ocelové konstrukce 2.NP (volný sloup svázat
průvlakem s již postaveným sloupem a postupovat směrem od stabilního jádra v
poli  D1-D2-C1-C2),
• 3.  fáze -   montáž  trapézových  plechů  2.NP,  instalace  těsnicích  C-profilů,
položení  výztuže  2.NP,  podepření  trapézů,  betonáž  2.NP,  betonáž  ŽLB
konstrukce výtahové šachty do výšky +6,850, technologická přestávka 10 dnů
4.  fáze -   montáž  ocelové  konstrukce  3.NP,  ukotvení  (stabilizace)  do  ŽLB  
konstrukce výtahové šachty,
• 5.  fáze -   montáž  trapézových  plechů  3.NP,  instalace  těsnicích  C-profilů,
položení  výztuže  3.NP,  podepření  trapézů,  betonáž  3.NP,  betonáž  ŽLB
konstrukce výtahové šachty do výšky +10,200, technologická přestávka 10 dnů,
• 6.  fáze -   montáž  ocelové  konstrukce  4.NP,  ukotvení  (stabilizace)  do  ŽLB
konstrukce výtahové šachty.
• 7.  fáze -   montáž  trapézových  plechů  4.NP,  instalace  těsnicích  C-profilů,
položení  výztuže  4.NP,  podepření  trapézů,  betonáž  4.NP,  betonáž  ŽLB
konstrukce výtahové šachty do výšky +15,090, technologická přestávka 10 dnů.
• 8. fáze -   montáž ocelové konstrukce střechy,  ukotvení (stabilizace) do ŽLB,
konstrukce  výtahové  šachty,  betonáž  ocelobetonových  průvlaků  střechy,
vyplnění sloupů betonovou směsí, technologická přestávka 21 dnů. 
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Obr. 8 - Jednotlivé fáze montáže a betonáže ocelobetonové konstrukce
V průběhu technologickým přestávek betonáže je možné montovat vyšší patro. Všechny
montážní podpěry betonáže je možné odstranit  po 21 dnech od dokončení betonáže
8.fáze.  Celková odhadovaná doba montáže a betonáže ocelobetonové konstrukce je 8-9
týdnů (60 dnů).
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Obr. 9 - model dokončeného ocelobetonového skeletu
4.6 Plán kontrol a zkoušek montáže konstrukce
V průběhu montáže se provádí kontroly a zkoušky dle Tab.4. Při prohlídce smontované
ocelové konstrukce před převzetím se kontroluje,  zda je konstrukce provedena podle
projektové, výrobní a montážní dokumentace a podle podmínek stanovených smlouvou
o dílo. Zjištěné závady musí být do převzetí odstraněny. Při  převzetí  předloží
subdodavatel (montážní organizace) doklady o kontrole montážních svarů,  u kterých
byla  kontrola předepsána.  O převzetí  smontované konstrukce se provede zápis  mezi
zhotovitelem  a  subdodavatelem.  Po  převzetí  smontované  ocelové  konstrukce  je
dovoleno  podlít  kotevní  desky  cementovou  směsí.  Vizualizace  dokončeného  stavu
ocelobetonového skeletu viz. Obr.9.
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Tab.4 - Plán kontrol a zkoušek montáže konstrukce
Zkratky použité v Tab.4:   ZHOT – zhotovitel, SUB – Subdodavatel, TDO – Technický
dozor objednatele,  AD – autorský dozor projektanta,  PD – projektová dokumentace,
SOD – smlouva o dílo, SD -  stavební deník.
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kontroluje účast
kontrolní a zkušební body Předpis
(druh, číslo dokladu)
0 PD, SOD
1 PD, SOD
2 PD
ČSN EN
1090-1, -2
3 Prověrka úplnosti OK, PD
ČSN EN 1090 -1,2
ČSN EN ISO 12944
4 ČSN EN ISO 5817
PD
ČSN EN 1090-1,2
5 Předání montované OK, nátěrů PD,SOD
ČSN  EN 1090-1,2
ČSN EN ISO 12944
6 PD
ČSN EN ISO 12944
7 SOD, PD
Pol.č. Z
H
O
T
S
U
B
T
D
O
A
D
Výsledky kontroly, odkaz na 
doklad (SD, protokol)
 Podpis            
kontroly:          
 Datum:
četnost kontrol (viz textová 
část)
Úplnost, rozsah, kontrola a 
zapracování připomínek do 
projektové dokumentace.
x x x x
Vstupní kontrola dokladů o 
jakosti použitých materiálů, 
prohlášení o shodě certifikáty 
a protokoly.
x x x x
Způsob kontroly: Doklady o 
jakosti  - prohlášení o shodě, 
certifikát shody.
z.  22/97 Sb. 
Prohlášení o shodě.
Četnost kontroly: Při zahájení 
prací a v průběhu se provádí 
namátková kontrola  
rozhodujících materiálů a 
výrobků.
Převzetí vytyčovacích bodů, 
výškové a směrové zaměření 
kotvících prvků OK. Četnost po 
provedení kotvení a při 
předání OK.
x x x
x x x
kontrola spojů,  povrchových 
úprav.
Kontrola svařečských prací, 
(vizuální / UV /RTG),
x x x
platnost svář. průkazů,
x x x
Kontrola šroubových a 
svarových montážních spojů.
Kladení trapézových plechů, 
opatření úložné plochy 
nátěrem , uchycení. Utěsnění 
trapézových plechů.
x x x
Přejímka betonářské výztuže, 
průměr výztuže, předepsaná 
poloha, dostatečné krytí.
x x x
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4.7 Výztuž, bednění a podpory ocelobetonové konstrukce
Provedení  výztuže  musí  odpovídat  projektové  dokumentaci.  Musí  být  dodrženo
předepsané  krytí  výztuže  a  poloha  výztuže  by  měla  být  fixována  distančními
podložkami a vázacím drátem – viz. Obr.10. Materiálové vlastnosti žebírkových doloží
subdodavatel  atestem a dodacím listem. Před zahájením ukládání betonové směsi  se
provede přejímka výztuže  a  kontroluje  se  úplnost  provedení  a  shoda  s  projektovou
dokumentací.
Obr. 10 - Provedení výztuže ocelobetonové konstrukce
U krajních průvlaků obvodové stěny je zapotřebí zajistit bednění pro následnou betonáž.
Standardně se pro tyto účely používá systémové bednění běžně dostupné na trhu. Pro
tvarové  složitější  obloukové průvlaky lze  bednění  provádět  dle  Obr.  11.  Při  výrobě
ocelové  konstrukce  musí  být  přivařeny  pomocné  pruty  E12,  které  zajistí  polohu
bednících desek.
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4.8 Ukládání betonové směsi
Pro přepravu betonové směsi od výrobce na stavbu bude použit autodomíchávač (mix) o
objemu 9 m³ nebo 7 m³. Dispozice staveniště zabezpečuje příjezd autodomíchávače do
bezprostřední  blízkosti  objektu  nárožního víceúčelového domu.   Pro  další  vertikální
dopravu  betonové  směsi  je  výhodné  použití  autočerpadla  betonové  směsi  např.
SCHWING Stetter S34X s pracovním dosahem 30 m. O každé dodávce betonové směsi
musí být prováděna evidence (dodací list). 
Dodací list betonové směsi musí obsahovat minimálně tyto údaje:
• identifikaci výrobce betonové směsi (název betonárny),
• pořadové číslo dokladu,
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• označení odběratele, jméno pracovníka pro přejímku betonové směsi, 
• místo přejímky betonové směsi, 
• množství betonové směsi v m3,
• datum a čas zamíchání betonové směsi, 
• čas nejpozdějšího zpracování betonové směsi v minutách od zamíchání,
• použitý dopravní prostředek, SPZ, jméno řidiče,
• čas příjezdu na místo přejímky a čas ukončení přejímky,
• osvědčení  o  jakosti  –  prohlášení  shody  s  odkazem  na  specifikaci  dle
ČSN EN 206-1.
Dále se provádějí zkoušky, kontroly a odebírají vzorky dle předepsaného plánu kontrol
a zkoušek pro provádění betonových konstrukcí.
Zásady pro ukládání betonové směsi:
• provedení výztuže dle projektové dokumentace,
• čistota trapézových plechů (nesmí obsahovat dešťovou vodu),
• zajistit těsnost trapézových plechů a C-profilů,
• podepření a nadvýšení ocelobetonové konstrukce dle projektové dokumentace
pomocí podpůrných stojek,
• zajistit,  aby  betonáž  celého  podlaží  proběhla  „najednou“  (pracovní  spáry
provádět pouze výjimečně se souhlasem projektanta),
• při ukládání zabránit separaci betonové směsi,
• zamezit  vzniku  nežádoucích  dutin  a  pórů  hutněním  za  pomoci  ponorných
vibrátorů,
• zabezpečit předepsanou tloušťku betonové vrstvy dle projektové dokumentace,
• zabezpečit následné ošetření betonové směsi,
• neprovádět betonáž při teplotě nižší než 5°C.
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Obr. 12 - Podepření a nadvýšení ocelobetonové konstrukce pomocí podpůrných stojek
Technologická přestávka mezi betonáží jednotlivých pater je stanovena na 10 dní. Po
uplynutí  této  doby  již  dosáhne  beton  dostačující  pevnosti  pro  přenesení  reakce  od
podpůrných stojek. Jednotlivé stojky by měly být umístěny nad sebou. Demontáž stojek
je možné provést až po 21 dnech od ukončení betonáže 8. fáze.
4.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)
Provádění výstavby musí být v souladu s následujícími předpisy (včetně  příslušných
novelizací):
• zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce,  
• zákon  č. 309/2006  Sb.,  kterým  se  upravují  další  požadavky  bezpečnosti  a
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích,
• nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky,
• nařízení  vlády  č. 591/2006  Sb.  o  bližších  minimálních  požadavcích  na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích,
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• nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný
provoz  a  používání strojů a technických zařízení,
• nařízení  vlády č. 495/2001  Sb.,  kterým  se  stanoví  rozsah  a  bližší  podmínky
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků,
• nařízení  vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště   a
pracovní prostředí,
• nařízení vlády č. 406/2004 Sb.,  o bližších požadavcích na zajištění BOZP při
práci v prostředí s nebezpečím výbuchu,
• nařízení  vlády č. 168/2002 Sb.,  kterým se stanoví  způsob organizace práce a
pracovních  postupů,  které  je  zaměstnavatel  povinen  zajistit  při  provozování
dopravy dopravními prostředky,
• nařízení  vlády  č. 11/2002  Sb.,  kterým  se  stanoví  vzhled  a  umístění
bezpečnostních  značek  a  zavedení  signálů,  ve  znění  nařízení  vlády
č. 405/2004 Sb.
Každý  pracovník,  který  se  účastní  výstavby  musí  být  seznámen  a  proškolen
s bezpečnostními předpisy. Pracovníci zajišťující dopravu v prostorách staveniště musí
být seznámeni s podmínkami provozu (ochranná pásma, sítě  apod.).  Na staveniště  je
pracovníkům na  výstavbě  povoleno  vstupovat  jen  na  základě  oprávnění  pro  určené
práce a s vědomím vedení stavby. Pracoviště musí být při práci mimo denní dobu řádně
osvětlena.  Pracovníci  přítomni na stavbě  jsou povinni používat  předepsané ochranné
pomůcky  (ochranná přilba, rukavice, obuv, oděv, reflexní vesta, ochranné brýle).
Staveniště  musí  být  oploceno  a  ohraničeno,  výkopy  řádně  zajištěny  a  osvětleny.
Staveniště musí být opatřeno výstražnými tabulkami. Je zakázáno požívat alkoholické
nápoje na staveništi. Při práci v ochranném pásmu inženýrských sítí musí být zajištěno
jejich případně označení nebo vypnutí a zastavení.
Výše uvedené zákony a nařízení vlády stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti práce
a bezpečnosti technických zařízení při přípravě a provádění stavebních, montážních a
udržovacích  prací  a  prací  s nimi  souvisejících.   V návaznosti  na  tuto  legislativu  je
důležité vyhledávání rizik, jejich odstraňovaní nebo snižování v pracovním procesu.
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Při  používání  strojů  a  přístrojů  při  práci  se  musí  dodržet  požadavky nařízení  vlády
č.378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání
strojů,  technických  zařízení,  přístrojů  a  nářadí.  S  tímto  souvisí  kontroly  a  revize
technických  zařízení,  včetně  tzv.  vyhrazených  technických  zařízení,  např.  zařízení
elektrická, zdvihací, tlaková, plynová (tj. kotle, tlakové láhve, výtahy, jeřáby, rozvaděče
aj.)  Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi
účastníky  výstavby  dohodnuty  předem  a  musí  být  obsaženy  v zápise  o  odevzdání
staveniště (pracoviště), pokud nejsou zakotveny ve vzájemné smlouvě o dílo.
Vzhledem k tomu, že se dá předpokládat, že na staveništi budou působit zaměstnanci
více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet
koordinátorů  bezpečnosti  a  ochrany zdraví  při  práci  na  staveništi  (dále  jen  BOZP).
Koordinátor vypracuje plán BOZP, který stanovuje bližší požadavky BOZP pro stavbu a
jeho  plnění  a  dodržování  je  závazné  pro  všechny zhotovitele,  jejich  zaměstnance  a
osoby  podílející  se  na  realizaci  díla.  Cílem  plánu  BOZP je  zejména  upozornit  na
nejzávažnější rizika co do stupně jejich možného výskytu, poškození a ohrožení zdraví
a života. Plán BOZP stanovuje základní podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, požární ochrany a životního prostředí. 
Plán BOZP minimalizuje možnosti vzniku následujících událostí: 
• havárie způsobující zranění osob,
• smrtelný úraz,
• časové ztráty v důsledku úrazu,
• havárie způsobující škody na zařízení,
• časové ztráty v důsledku havárií,
• škody na životním prostředí,
• požár.
Platnost tohoto plánu BOZP se vztahuje na všechna pracoviště stavby a na všechny její
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dodavatele  a  zaměstnance,  kteří  s  tímto  plánem  musí  být  prokazatelně  seznámeni.
Dodavatel  stavebních  prací  je  povinen  zajistit  vyškolení  všech  svých  pracovníků  z
předpisů  k  zajištění  bezpečnosti  práce  a  technických  zařízení,  popřípadě  prakticky
zaučit, a to v rozsahu potřebném pro výkon jejich práce.
Aktualizace plánu BOZP musí být rovněž přizpůsobena skutečnému stavu a podstatným
změnám během realizace stavby, jak je dáno zákonem č.309/2006 Sb. S jednotlivými
změnami  (aktualizacemi  plánu  BOZP  budou  dotčení  zhotovitelé  a  jiné  osoby
prokazatelně  seznamováni  bez zbytečného prodlení).  Plán BOZP nenahrazuje právní
předpisy v oblasti BOZP, pouze je doplňuje vzhledem ke specifickým podmínkám a
rizikům konkrétní stavby.
V průběhu výstavby se dodavatel dále řídí požadavky bezpečnosti práce obsaženými v
technologických postupech, pracovních postupech jednotlivých prací, návodem výrobců
a vlastními řídícími dokumenty v oblasti bezpečnosti práce. Pracovníci, kteří jednotlivé
stavební procesy realizují, musí mít odbornou a zdravotní způsobilost.
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5 Zásady organizace výstavby
V  této  části  je  řešena  základní  koncepce  zásad  organizace  výstavby.  Cílem  zásad
organizace  výstavby  je  stavbu  řádně  připravit,  zajistit  plynulou  dodávku  materiálu,
stavebních  prací  a  prováděním  výstavby  co  nejméně  zatížit  okolí  stavby.  Zařízení
staveniště je řešeno zejména pro fázi provádění ocelobetonového skeletu s přihlédnutím
k navazujícím stavebním činnostem. 
Obsah  dokumentace  „Zásady  organizace  výstavby“  dle  požadavku  vyhlášky
č. 499/2006 Sb.:
1. Technická zpráva
   a)  informace  o  rozsahu  a  stavu  staveniště,  předpokládané  úpravy   staveniště,
jeho  oplocení,  trvalé  deponie a mezideponie, příjezdy a   přístupy na staveniště,
   b) významné sítě technické infrastruktury,
   c)  napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště
   apod.,
   d)  úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně  nutných úprav
pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace,
   e)  uspořádání  a  bezpečnost  staveniště  z hlediska ochrany veřejných
   zájmů,
   f)  řešení  zařízení  staveniště  včetně  využití  nových a stávajících
   objektů,
   g) popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení,
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   h)  stanovení  podmínek  pro  provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany
zdraví,  plán  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  na   staveništi  podle  zákona
o  zajištění  dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
   i) podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě,
   j) orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů.
2. Výkresová část
   a)  celková  situace  stavby se zakreslením hranice staveniště  a staveb   zařízení
staveniště,
   b)   vyznačení   přívodu   vody  a  energií  na  staveniště,  jejich  odběrových  míst,
vyznačení vjezdů a výjezdů na staveniště a odvodnění staveniště.
5.1 Zásady organizace výstavby - technická zpráva
a)  informace o  rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho 
    oplocení, trvalé deponie a mezideponie,  příjezdy a přístupy na staveniště,
Hlavní staveniště
Staveniště  pro  výstavbu  nárožního  víceúčelového  domu  je  navrženo  na  parcele  č.
654/26 v katastrálním území Ostrava,  část  Zábřeh nad Odrou, č.  714305, v blízkosti
křižovatky  ulic  Výškovická  a  Čujkovova.  Staveniště  se  nachází  v zastavěné  oblasti
městské části Ostrava – Zábřeh. Dostupnost objektu je z místní komunikace Čujkovova
a Krylovova.  Ulice Čujkovova je dvouproudá komunikace se středním provozem. Ulice
Krylovova je jednoproudá a jednosměrná komunikace se nízkým provozem, nevhodná
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pro příjezd vozidel nad 3,5 tuny, který bude řešen z ulice Čujkovova. V bezprostřední
blízkosti  objektu  staveniště  je  zastávka  MHD  a  světelná  křižovatka  na  víceproudé
komunikace  ulice  Výškovická.   Vzhledem  k  vysoké  frekvenci  provozu  na  této
komunikaci a charakteru křižovatky se nedoporučuje provádět zábor jízdního pruhu pro
potřebu vykládky stavebního materiálu na víceproudé komunikaci ulice Výškovická.
Úpravy staveniště
Bude provedeno sejmutí ornice a podorniční vrstvy včetně  urovnání terénu v obvodu
výstavby nových objektů  a  dále na  ploše  manipulační  a  skladovací  plochy.  Dále  se
předpokládá  narušení  stávajícího  chodníku  v  návaznosti  na  výkopové  práce.  Po
dokončení  stavby  budou  stávající  chodníky  napojeny  na  nové  a  uvedeny   do
bezvadného stavu.
Liniové staveniště
V rámci liniových stavenišť se budou provádět rozvody inženýrských sítí mimo obvod
hlavního staveniště.  Tyto liniové staveniště vedou ke stávajícím inženýrským sítím a
budou řešeny dle dokumentace schválené provozovatelem inženýrských sítí. 
  
Oplocení hlavního staveniště  
V rámci zařízení staveniště je navrženo oplocení staveniště do výšky 2,0 m umístěné v
prostoru hlavního staveniště.  Po obvodu oplocení budou připevněny tabulky velikosti
0,5 x 0,5  m s upozorněním „STAVENIŠTĚ  – ZÁKAZ VSTUPU NEPOVOLANÝM
OSOBÁM“. U všech vchodů a vjezdů v oplocení do prostoru staveniště budou dodány a
připevněny informační tabule stavby a BOZP velikosti 1,5 x 2 m v počtu 1 ks.
Deponie a mezideponie
Z prostorového důvodu bude umístěna mezideponie ornice a podorniční vrstvy mimo
hlavní  staveniště  v  množství  odpovídajícím  zpětnému  ohumusování  v  prostoru
sadových úprav a k zpětným zásypům a terénním úpravám. Přebytečné množství bude
odvezeno na určenou skládku. Ostatní vykopaná zemina bude v plné míře odvezena na
skládku. Zemina z výkopů  bude  majetkem zhotovitelské firmy, která tyto materiály
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odveze na kontrolovanou skládku  materiálu.  Nepředpokládá  se,  že by zemina byla
kontaminována. 
Příjezd na hlavní staveniště
Příjezd a přístup na hlavní staveniště je z ulice Čujkovova. Pro příjezd vozidel do 3,5 t a
manipulaci s méně objemným materiálem je možné použít také místní komunikaci ulice
Krylovova  a  vedlejší  bránu.  Přístup  na  staveniště  bude  zabezpečen  proti  vstupu
nepovolaných osob  uzamykatelnou branou.
b) významné sítě technické infrastruktury,
Podzemní  inženýrské  sítě  musí  být  polohově  a  výškově  vyznačeny před  zahájením
stavby. Odkryté podzemní vedení bude chráněno proti poškození. V případě poškození
sítí neprodleně přerušit práce a ohlásit příslušnému správci. Vlastníkům dotčených sítí
bude  v  předstihu  prokazatelně  oznámeno  zahájení  stavebních  prací,  bude  s  nimi
dohodnut způsob dohledu a kontroly dotčených zařízení.  Nad trasami sítí  a v  jejich
ochranném pásmu nebude ukládán stavební materiál.   Před zásypem budou přizváni
zástupci správců sítí ke kontrole stavu a uložení jejich sítí, bude o tom sepsán protokol.
Výkopové práce se v blízkosti podzemních vedení se budou provádět ručně, vzdálenost
dle  požadavku  správce  konkrétního  vedení.   Při  realizaci  je  potřeba  dodržovat
ustanovení ČSN 73 6005 – Prostorová úprava vedení technického vybavení a dalších
norem a zákonných ustanovení, jimiž se řídí práce v ochranných pásmech sítí. Dále při
realizaci je nutné dodržovat podmínky jednotlivých správců a majitelů sítí.
c) napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště,
Zdroj vody pro staveniště
Vodu pro potřeby zařízení  staveniště  a  stavby je  navrženo odebírat  z  nové přípojky
vodovodu. Přípojka bude napojená na stávající rozvod vody viz. výkres č. DP-12-05.
Měření  spotřeby  vody  pro  celou  stavbu  bude  provedeno  dočasnou  vodoměrnou
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soupravou umístěnou na nové přípojce v dočasné vodoměrné šachtě.
 
Stanovení počtu WC a sprchy pro výrobní objekty pro uvažovaný počet 30 pracovníků:
• 2 ks WC pro počet 11-50  mužů, 
• 2 ks  pisoár pro počet 11-50  mužů, 
• 1 ks WC pro počet do 10  žen,
• WC je navrženo zvlášť pro muže a pro ženy,
• 2 ks sprcha dle požadavku 1 sprcha na každých 20 osob.
Výsledná kapacita a umístění WC a sprchy:
2 ks WC, 2 ks pisoár a 2 ks sprcha budou umístěny v mobilním kontejnerové buňce.
Dále  je  uvažováno  3ks  samostatné  mobilní  WC,  viz.  výkres  č.  DP-12-05,  situace
zařízení staveniště. 
Zdroj elektrické energie pro stavbu
Elektrická  energie  pro  stavbu  bude  zajištěna  dočasnou  kabelovou  přípojkou,  kterou
bude  proveden  dočasný  přívod  ke  staveništnímu  rozvaděči  v  jihozápadní  části
staveniště.  Hlavní rozvaděč bude obsahovat hlavní vypínač a elektroměr. Z hlavního
rozvaděče bude přípojka dále rozvedena nadzemním vedením v těsné blízkosti oplocení
směrem  k  napájení  kontejnerů  a  dále   dostatečně  vysoko  nad  terénem  pro  pojezd
mechanizmů  (autojeřáby,  zemní  stroje,  autodomíchávače atd.)  směrem k podružným
staveništním rozvaděčům pro napájení věžového jeřábu a staveništního výtahu. 
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Tab. 5  - Výpočet spotřeby vody pro staveniště
Kanalizace
Pro  připojení  sociálního  zařízení  staveniště  je  navržena  nová  dočasná  kanalizační
přípojka  DN  160  s  napojením  na  hlavní  řád  jednotné  kanalizace  v  těsné  blízkosti
komunikace Výškovická. Součástí kanalizační přípojky bude revizní šachta.
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Popis měrná jednotka spotřeba vody
-
3,2 200 638
ošetřování betonu 83 200 16500
provádění omítky 819 25 20475
37613
Popis měrná jednotka spotřeba vody
-
WC, sprcha 1 pracovník 30 120 3600
3600
Popis měrná jednotka spotřeba vody
Staveniště, mytí nářadí - - - 400
400
Výpočet spotřeby vody
------------------ = ---------------------------------------
  T . 3600                                      8 .  3600
2,45
DN 50 mm
P
a
 - voda pro provozní účely
počet měrných 
jednotek
spotřeba na 
m.j.
l/m.j. l
příprava omítkových směsí a cem. tmelu m3
m3
m2
P
a
 - voda pro provozní účely, mezisoučet
Pb - voda pro hyg. účely, WC, sprcha, kategorie provozy se špinavým a prašným prostředím
počet měrných 
jednotek
spotřeba na 
m.j.
l/m.j. l
Pb - voda pro hyg. účely, WC, sprcha, mezisoučet
P
c
 - voda pro technogické účely
počet měrných 
jednotek
spotřeba na 
m.j.
l
P
c
 - voda pro technogické účely
suma (P
n . 
k
n
)
                   
P
a . 
1,6  + Pb . 2,7 + Pc . 2,0
Q
n
 =
Q
n
 = l /s
Q
n 
-
 
celková spotřeba vody v l/s
P
n 
-
 
spotřeba vody v l/den
k
n 
-
 
koeficient nerovnoměrnosti spotřeby
t 
 
-
 
doba, pro kterou je voda odebírána, 8 hod. směna
Navržená dimenze potrubí pro Q
n
 …
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Tab. 6  - Celkový příkon elektrické energie pro staveniště
Odvodnění staveniště
Pro odvodnění stavební jámy je navrženo přečerpávat kalovým čerpadlem s potrubím  z
dočasně vytvořených čerpacích studní přes sedimentační šachtu s filtrací do stávajících
kanalizačních  šachet  v  těsné  blízkosti  staveniště.  Přečerpávání  bude  realizováno  se
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P1 - příkon elektromotorů a topných těles
Popis příkon ks celkem
[kW] [kW]
25,0 1 25,0
Stavební výtah GEDA ERA 1200 7,5 1 7,5
Gravitační míchačka 0,8 1 0,8
Kontinuální míchač PFT 5,5 2 11,0
8,0 2 16,0
Ponorný vibrátor 2,5 2 5,0
4,5 2 9,0
Střihačka výztuže 3,0 1 3,0
Vrtačka 0,6 4 2,4
Úhlová bruska 1,25 4 5,0
5,0 1 5,0
P1 - instalovaný příkon elektromotorů a topných těles 89,7
P2 - vnitřní osvětlení
Popis plocha celkem
[kW]
Kontejnerové kanceláře 0,020 72 1,4
Šatny, umývárna, WC 0,01 29 0,2
Sklady 0 29 0,1
0,01 1188 7,1
P2 - instalovaný příkon vnitřního osvětlení 8,8
P3 - venkovní osvětlení
Popis plocha celkem
[kW]
Osvětlení staveniště 0,01 1680 16,8
P3 - instalovaný příkon venkovního osvětlení 16,8
Celkový příkon elektrické energie
1,1 - koeficient ztráty ve vedení
0,8 - koeficient současnosti vnitřního osvětlení
1,0 - koeficient současnosti vnějšího osvětlení
[kW]
Celkový příkon elektrické energie zařízení staveniště P = 102
Jeřáb Liebherr 63K
Pneumatický dopravník omít. směsí
Svářečka KITin 170
Zásobníkový ohřívač na vodu 200 l
příkon osv.
[kW/m2] m2
Vnitřní osvetlení SO1
příkon osv.
[kW/m2] m2
P= 1,1 . odmocnina ((0,5 . P1 + 0,8 . P2 + P3)2+(0,7 . P1)2)
0,5 a 0,7 - koeficient současnosti el. motorů
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souhlasem se správcem veřejné městské kanalizační sítě.  Měření množství odčerpané
vody do veřejné kanalizace je možno provádět průtokoměrem na výtlaku čerpadla nebo
dle strojohodin čerpadla. 
c)  úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných
úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace,
Prováděním stavby nebude ohrožena bezpečnost provozu na přilehlých komunikacích,
stabilita okolních objektů ani bezpečnost chodců v okolí stavby. Se souhlasem majitele
dojde  k  dočasnému záboru  chodníků.  Vzhledem k  situaci  v  křižovatce  komunikací
Výškovická  a  Čujkovova   budou  chodci  moci  využít  chodníku  na  druhé  straně
komunikace a v jižní části staveniště. Chodci a osoby s omezenou schopností pohybu
budou o tomto informováni informačními tabulkami, které budou umístěny na oplocení
staveniště  na  začátku  a  na  konci  záboru.  Osoby s  omezenou  schopností  pohybu  a
orientace nebudou na staveništi zaměstnány ani na něj nebudou mít přístup. Z tohoto
důvodu nebudou v tomto smyslu na staveništi provedeny žádné úpravy. 
Staveniště  bude  zajištěno  proti  vstupu  nepovolaným  osobám.  Všechny  vstupy  na
staveniště  je  nutné  označit  výstražnými  tabulkami  –  „Nepovolaným  osobám  vstup
zakázán“.  Dále  se  v  době  záborů  veřejných  prostranství  budou  umisťovat  mobilní
zátarasy nebo mobilní oplocení proti možnému vstupu a vjezdu nepovolaných osob. 
Zhotovitel je povinen provádět tato opatření:
• při  realizaci  stavby je  nutno  provádět  každodenní  úklid  staveniště  a  stavbou
ovlivněných přilehlých veřejných komunikací,
• pro  výstavbu  bude  nasazovat  pracovní  stroje  v řádném  technickém  stavu,
opatřené předepsanými kryty pro snížení hluku,
• provádět průběžné technické prohlídky a údržbu mechanizmů a strojů,
• v době  nutných přestávek zastavovat motory strojů,
• nepřipustí  provoz  dopravních  prostředků  a  strojů  s nadměrným  množstvím
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škodlivin ve výfukových plynech,
• maximálně omezí prašnost při stavebních a ostatních pracích a dopravě,
• přepravovaný materiál  zajistí  tak,  aby neznečišťoval  dopravní  trasy (plachty,
vlhčení, snížení rychlosti apod),
• manipulační  vozovky bude  zhotovitel  udržovat  zpevněné,  omezí  pojíždění  a
stání vozidel mimo zpevněné plochy,
• netankovat  ve  větším  objemu  pohonné  hmoty  na  staveništi,  neprovádět  na
staveništi chemické mytí aut,
• u vjezdů na veřejné komunikace zabezpečí  čištění kol (podvozků) dopravních
prostředků a strojů,
• nevyhnutelné znečištění komunikací neprodleně odstraní,
• materiály bude ukládat odborně  na vyhrazená místa, zajistit  odvod dešťových
vod ze staveniště,
• zamezí znečištění vod ( ropné látky, chemikálie apod.),
• v maximální možné míře chránit stávající zeleň,
• odvoz  materiálu  z bouracích  a  ostatních  prací  zajistí  v souladu  s platnými
předpisy odborná firma.
Před  zahájením  stavebních  prací  v rámci  staveniště  musí  investor  zajistit  zaměření
všech  stávajících  inženýrských  sítí,  neboť  výchozí  podklady  nemusí  vždy  přesně
zachycovat jejich přesnou polohu  a nelze zcela vyloučit i možnost lokalizace sítě dosud
nezjištěné.  Při  projektování  i  při  realizaci  musí  být  respektována  ochranná  pásma
jednotlivých inženýrských sítí  a dodržena ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí
technického vybavení.  V ochranném pásmu inženýrských sítí je nutno výkopy provádět
ručně  a  dle  požadavků  správců  jednotlivých  sítí.  Výkopy  budou  řádně  označeny,
osvětleny a zabezpečeny proti vstupu nepovolaných osob.   
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e) uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů, 
Ochrana veřejných zájmů je začleněna do kapitol ochrana životního prostředí a kapitol
věnujících  se  bezpečnosti  a  ochraně  zdraví.  Staveniště  se  nenachází  v žádném
ochranném pásmu ani v chráněném území, ani v blízkosti jejich hranice. Nová stavba
nebude v památkové rezervaci  ani  v památkové zóně.   Realizací  nedojde k odnětí  či
omezení  využívání  pozemků  určených  pro  plnění  funkcí  lesa  ve  smyslu  zákona  č.
289/1995 Sb., v platném znění. Realizace záměru nenarušuje žádné ložisko nerostných
surovin ani dobývací prostor. K ovlivnění horninového prostředí nedojde.
Nepředpokládá se, že by na staveništi došlo k archeologickým nálezům nebo k nálezům
kulturně  cenných předmětů.  Případný nález  je  stavebník  povinen  neprodleně  ohlásit
stavebnímu úřadu a příslušnému orgánu státní správy a práce na stavbě zastavit. Další
postup  závisí  na  závažnosti  nálezu,  jehož  průběh  je  definován  v  §  176  stavebního
zákona.
f) řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů, 
Na území  staveniště  se  nenacházejí  žádné stávající  objekty.  Pro  vedení,  technickou
přípravu stavby, administrativní práce a kontrolní činnost se nově vybuduje zázemí z
typizovaných  kontejnerových  buněk,  které  bude  obsahovat  sociální  a  hygienické
zařízení,  kanceláře  vedení  stavby,  TDI  a  subdodavatelů  a  šatny  pracovníků  stavby.
Objekt bude uzpůsobený celoročnímu provozu a jednotlivé kontejnerové buňky se osadí
na vyrovnané podloží zpevněné vrstvou štěrkopísku. Do doby než bude možné napojit
sociální zařízení na kanalizaci, se instalují mobilní ekologická WC. Plocha pro sociální
a  provozní  zařízení  staveniště  znázorněna  na  výkrese  č.  DP-12-05,  situace  zařízení
staveniště. 
Předpoklad počtu zaměstnanců stavby je 3-6 pracovníků THP a 24-27 dělníků.
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Počet buněk na staveništi je navrhován na stav provádění ocelobetonového skeletu:
• 1 ks …hygienická buňka (umyvárna+WC),
• 1 ks... šatnové buňky,
• 1 ks... buňka vrátného a ostrahy staveniště,
• 5 ks... kancelářské buňky, technické zázemí přípravy,
• 1 ks... vrátnice,
• 2 ks... skladovací buňky,
• 3 ks... mobilní chemické WC.
Navrženy jsou kontejnerové buňky velikosti 2,4 m x 6 m a výšky 2,5 m. Buňky budou
sestaveny jako jedno podlaží objekt.
Obr. 13 - Příklad řešení kontejnerové buňky se sociálním zařízením
Skladovací plochy
Umístění  a  provedení  otevřených  skladovacích  ploch  a  krytých  skladů  staveniště  je
znázorněno  na  výkrese  č.  DP-12-05,  situace  zařízení  staveniště.  Účelově  se  během
výstavby  budou  zřizovat  a  využívat  další  provizorní  skladovací  plochy  dle  potřeb
dodavatelů.
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g) popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení,
Charakter  dočasného  objektu  vyžadující  ohlášení  je  sestava  kontejnerových  buněk
zázemí stavby.  Provedení a umístění těchto objektů  je popsáno v odstavci f)  řešení
zařízení staveniště.  Součástí zařízení staveniště jsou dva vyčleněné sklady pro menší
objemy  hořlavých  kapalin  a  hořlavých  plynů  (např.  PHM  ručního  nářadí,  tlakové
nádoby s  plynem pro  svařování).  Je  zapotřebí,  aby zařízení  staveniště  bylo  spolu s
hlavní  stavbou  předmětem žádosti  o  stavební  povolení.  Stavební  úřad  pak  všechny
stavby zařízení staveniště může projednat v režimu hlavní stavby. 
h)  stanovení  podmínek  pro  provádění  stavby  z hlediska  bezpečnosti  a  ochrany
zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o
zajištění  dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
Podmínky pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví jsou uvedeny v
odstavci 4.9.
Požární ochrana během výstavby
Zhotovitel a  všichni  dodavatelé  jsou povinni zabezpečit objekty a zařízení z hlediska
požární ochrany dosud nepřevzatých staveb. Z hlediska požární ochrany je základními
právními předpisy v oblasti požární ochrany zákon č. 237/2000 Sb., o požární ochraně,
ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární
bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (o požární prevenci). Podle ustanovení
této  vyhlášky platí,  že  všechna  požárně  bezpečnostní  zařízení  musí  být  revidována.
Nebezpečí  vzniku  požáru  se  předpokládá   zejména  u  činností  svařování,   řezání,
broušení  a  práce  s  otevřeným  ohněm.  Za  vybavení  prostředky  požární  techniky
jednotlivých  pracovišť  odpovídají  jednotlivé  dodavatelské  organizace  v rozsahu  své
působnosti.
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Podmínce o požární ochraně staveb podléhají rovněž zařízení staveniště.  Při výstavbě
budou dodržovány tyto základní podmínky:
• zabránit šíření požáru uvnitř objektů i mezi objekty,
• umožnit účinně zasáhnout hasičskému sboru,
• umožnit bezpečně evakuovat osoby a zařízení z ohroženého prostoru.
Staveniště bude vybaveno  práškovými hasícími přístroji :
• 1 ks bude umístěn u kontejnerových buněk zařízení staveniště,
• 1 ks v blízkosti umístěných hlavního staveništního rozvaděče,
• 1 ks v blízkosti skladu, staveništního výtahu a věžového jeřábu, 
• 4 ks v průběhu výstavby na každém podlaží v blízkosti hlavního schodiště,
• 2 ks budou uloženy ve skladu a budou vydávány při provádění prací, u kterých
hrozí nebezpečí vzniku požáru (např. svařování, řezání).
Jako příjezdové cesty při požárním zásahu budou využity zpevněné manipulační plochy
staveniště.  Osoby a zařízení vyskytující se na staveništi při  případném požáru budou
evakuovány na volné prostranství za hranice staveniště. Telefonní čísla hasičů, policie a
záchranné služby budou vyvěšeny v kanceláři  stavbyvedoucího.  Veškerý uskladněný
hořlavý materiál na staveništi musí být označen výstražnou etiketou. V jeho blízkosti je
zakázáno kouřit  a  manipulovat s  otevřeným ohněm. Přístup k rozvodným zařízením
elektrické energie a k uzávěrům vody musí být volný a bezpečný. Dodavatel stavebních
prací  je  povinen  zabezpečit  pravidelné  školení  zaměstnanců  o  požární  ochraně.
Vzhledem k tomu že staveniště nemá vyhovující zdroj požární vody (min. DN100 mm),
musí být o tomto v případě požáru informován příslušný hasičský záchranný sbor.
Péče o pracující 
Veškeré  sociální,  správní  a  provozní  zařízení  staveniště  musí  odpovídat  základním
hygienickým  předpisům  a  směrnicím.  Lékařská  péče  bude  zajištěna  v jednotlivých
zdravotních zařízeních  u smluvních lékařů zaměstnanců. Pracovníci obsluhující stroje
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vyšší hlučnosti budou vybaveni chrániči sluchu.
i) podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě,
Dle  zákona  č.17/1992  Sb.  o  životním prostředí  a  instrukcí  MŽP  ČR je  zhotovitel
povinen  se  zabývat  ochranou  životního  prostředí  při  provádění  stavebních  prací.
Nakládání  s  odpady a  nebezpečnými  odpady se  řídí  zásadami  stanovenými  platnou
legislativou  podle  vyhl.č.381/2001  Sb.  Povinnosti  původců  odpadů  -  podnikatelů
(právnických  i  fyzických  osob),  při  jejichž  činnosti  vzniká  odpad,  jsou  stanoveny
vyhláškou  č.  185/2001  Sb.  zákonů  o  odpadech  a  navazujícími  právními  předpisy.
Vyhláška  ukládá  dodavateli  povinnost  udržovat  na  převzatém  staveništi  pořádek  a
čistotu, odstraňovat odpadky a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Při provádění stavebních
a  technologických  prací  musí  být  vyloučeny  všechny  negativní  vlivy  na  životní
prostředí a to zejména:
• ochrana  okolního  prostoru proti  vlivům stavby provedením ochranných  pásů
textilie a s prováděním prašných prací pod vodní clonou,
• nádoby na odpad budou trvale umístěny mimo veřejné prostranství,
• suť bude průběžně odvážena na zajištěnou skládku,
• stavební  činnost  stavebními  mechanizmy,  hlučné  práce  včetně  nákladní  a
automobilové dopravy  realizovat v pracovní dny od 7.00-19.00 hod a v sobotu
od  8.00-16.00  hod.  v neděli  klid.  Vyjímka  se  uděluje  pouze  v ojedinělých
případech,
• stavební  činnost  provozovat  tak,  aby  nedocházelo  k obtěžování  okolí
nadměrným hlukem a prachem,
• dopravní prostředky budou před výjezdem ze staveniště řádně očištěny,
• vyloučit nebezpečí požáru z topenišť a jiných zdrojů,
• zabránit exhalace z topenišť, rozehřívání strojů nedovoleným způsobem,
• znečišťování  odpadní  vodou,  povrchovými  splachy  z prostoru  stavenišť,
zejména z míst znečištěných oleji a ropnými produkty
• znečišťování komunikace a zvýšená prašnost.
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Ochrana proti hluku
Práce, při kterých bude využíváno strojů s hlučností nad 60-80 dB, je nutno realizovat
v souladu s dokumentem „Posouzení vlivu hluku ze stavební činnosti  ve venkovním
chráněném  prostoru  staveb“,  který  zpracuje  zhotovitel  stavby.  Nejvyšší  přípustná
ekvivalentní hodnota pro hluk ze stavební činnosti ve venkovním prostoru je:
A LAeqT  = 60 dB pro dobu od 7,00 do 21,00 hod
noční doba pro výstavbu je nepřípustná
Hluk  ze  stavební  činnosti   nesmí  převýšit   přípustné  hodnoty hluku  ve  venkovním
prostoru chráněného okolí stavby.  Doporučuje se provádět stavební práce především v
dopolední době, nejlépe od 7,00 do 16,00 hod, mimo soboty a neděle. Velmi vhodné je
obyvatele v přilehlém okolí o hlučných pracích včas informovat.
Nakládání s odpady
Nakládání s odpady  bude prováděno v souladu s platnými předpisy, tj. především se
zákonem  č.  185/2001  Sb.  o  odpadech  a  navazujícími  prováděcími  vyhláškami
Ministerstva životního prostředí. 
Zásady pro nakládání s odpady:
• recyklovatelné materiály budou nabídnuty k recyklaci  na recyklačním zařízení,
• spalitelný odpad bude nabídnut ke spálení do spalovny komunálních odpadů,
• nespalitelný odpad bude uložen na povolené skládce,
• s nebezpečnými odpady bude nakládáno dle § 6, 16 zákona č. 185/2001 Sb.,
• bude vedena evidence evidence odpadů,
• po dobu realizace  stavby bude pro  pracovníky stavby k dispozici  nádoba  na
uložení odpadu podobného komunálnímu odpadu a její odvoz bude dokladován.
Likvidace odpadů vzniklých působením stavby viz. Tab. 7.
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Název odpadu Katalogové
číslo
Kategorie Způsob nakládání
s odpadem
Beton (železobeton) 17 01 01 O recyklace nebo
skládka
Směsi  nebo  oddělené  frakce  betonu,  cihel  a  keram.
výrobků
17 01 07 O skládka
Dřevo 17 02 01 O spalovna nebo
skládka
Sklo 17 02 02 O recyklace
Plasty 17 02 03 O recyklace
Železo a ocel 17 04 05 O recyklace
Směsné kovy 17 04 07 O recyklace
Zemina a kamení 17 05 04 O recyklace
Vytěžená hlušina 17 05 06 O skládka
Asfaltové směsi obsahující dehet 17 03 01 N skládka NO
Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet 17 04 10 N skládka NO
Kabely ostatní 17 04 11 O recyklace
Izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné
látky
17 06 03 N skládka NO
Izolační materiály ostatní 17 06 04 O skládka
Směsné stavební a demoliční odpady 17 09 04 O skládka
Papírové a lepenkové obaly 15 01 01 O recyklace
Plastové obaly 15 01 02 O recyklace
Dřevěné obaly 15 01 03 O spalovna
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly
těmito látkami znečištěné
15 01 10 O spalovna NO nebo
skládka NO
Absorpční  činidla,  filtrační  materiály,  ochranné  oděvy
znečištěné nebezpečnými látkami
15 02 02 N spalovna NO
Směsný  komunální  odpad  (odpad  podobný
komunálnímu)
20 03 01 O spalovna KO nebo
skládka
Tab. 7  - Charakteristika a zatřídění předpokládaných odpadů ze stavby
Zkratky použité v Tab.7 : O - odpad, N – nebezpečný odpad, KO – komunální odpad.
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j) orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů
Přesný harmonogram stavebních   prací  bude zpracován  zhotovitelem stavby.  Plnění
harmonogramu   a  detailní  koordinace  postupu  stavebních   prací  bude  předmětem
jednání na pravidelných kontrolních dnech.
Předpokládané zahájení výstavby 03/2013
Plánované ukončení výstavby          02/2015
Předpokládaná doba výstavby 24 měsíců
 
5.2 Zásady organizace výstavby - výkresová část
 a)   celková   situace   stavby  se  zakreslením  hranice  staveniště  a  staveb  zařízení
staveniště viz. příloha diplomové práce, výkres č. DP-12-05.
 b)  vyznačení  přívodu  vody a energií na staveniště, jejich odběrových
míst,  vyznačení  vjezdů  a  výjezdů  na  staveniště  a  odvodnění  staveniště  viz.  příloha
diplomové práce, výkres č. DP-12-05.
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6 Závěr
Cílem této práce bylo navrhnout jednoduchou a ekonomickou technologii  provádění
ocelobetonového skeletu.  Své úsilí  jsem soustředil  na zpracování  informací z praxe,
informací z technických norem a závěrů výzkumného a inovačního projektu  Technos,
Ministerstva  průmyslu  a  obchodu  České  republiky.  Jednotlivé  způsoby provádění  a
detaily  byly předvedeny na příkladech u konkrétního čtyřpodlažního víceúčelového
domu. V současnosti jsou v praxi zaváděny nové kvalifikační předpoklady na provádění
ocelových konstrukcí dle požadavku evropské normy ČSN EN 1090. V této diplomové
práci  jsem se  proto  věnoval  i  tématice  odborné  způsobilosti,  zpracování  výkresové
dokumentace s podporou počítačového 3D modelování a kontrole provádění.
Mou  snahou  bylo  ukázat  výhody  bezstropnicového  provedení  podlaží  a  výhody
ztraceného bednění pomocí trapézového plechu. Inovativní je řešení ocelobetonového
průvlaku z prolamovaného nosníku. Celkově návrh řešení ocelobetonového skeletu vede
ke snížení spotřeby betonu a oceli. Obsáhlá část této diplomové práce byla věnována
souhrnné  technické  zprávě  a  zásadám organizace  výstavby.  Důvod velké  obsáhlosti
těchto  částí  je  dán  legislativním  požadavkem,  který  přesně  specifikuje  rozsah
zpracování.
Úkolem  této  práce  nebylo  hledání  důvodu  proč  upřednostňovat  ocelobetonové
konstrukce  před  betonovými,  zděnými,  ocelovými  nebo  dřevěnými  konstrukcemi.
Výběr  optimálního  konstrukčního  systému  má  mnoho  úhlů  pohledu  (vzhled,
ekonomika,  fyzikální  vlastnosti,  rychlost  provádění)  a  je  často  složité  najít
jednoznačnou odpověď.
Věřím,  že  jsem poskytl  praktické  informace  týkající  se  provádění  ocelobetonového
skeletu, které mohou být přínosem a inspirací pro přípravu staveb a stavbyvedoucí.
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